REQUALIFICAÇÃO PARQUE JOSÉ GOMES FERREIRA E QUINTA DO NARIGÃO

Projecto de Execução - 1ª FASE

Março 2025

CALENDARIZAÇÃO DE OBRA

TABELA			GRÁFICO																																					
ID	ATIVIDADES	DURAÇÃO	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4				MÊS 5				MÊS 6				MÊS 7				MÊS 8				MÊS 9				MÊS 10				MÊS 11				MÊS 12			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
0	**RESUMO DE PROJECTO**	**12 MESES**																																															
1	ESTALEIRO: TRABALHOS PREPARATÓRIOS E COMPLEMENTARES	1 mês																																															
	ARQUITECTURA PAISAGISTA																																															
2	MEDIDAS CAUTELARES E TRABALHOS PRELIMINARES	4 meses																																															
3	ELEMENTOS CONSTRUÍDOS	2 meses																																														
4	PAVIMENTOS, REMATES, REVESTIMENTOS	4 meses																																															
5	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	1 mês																																															
	ARQUITECTURA																																															
6	CASA FUNÇÃO - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS + AMPLIAÇÃO	6 meses																																															
	ÁGUAS E ESGOTOS																																															
7	SISTEMA DE INCÊNDIO	1 mês																																															
8	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1 mês																																															
9	REDE DE REGA	1 mês																																															
	ILUMINAÇÃO																																															
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2 meses																																														
11	ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1 mês																																														

NOTAS: O presente calendário de obra é indicativo e serve apenas como orientação para uma previsão estimada. A calendarização dos trabalhos compete ao empreiteiro, sendo elaborado e entregue ao dono de obra para aprovação final.

Sumário

Tarefa