Il

VI.

VII.

DESPACHO N.° 374/2017

Considerando que:

Em 13/10/2015, na sequéncia de concurso publico que correu termos sob o n.°
21/CP/JFA/2015, foi outorgado, entre a Freguesia de Alvalade e a Tecnopagos — Constru-
¢do e Obras Publicas, Lda. (a seguir, Tecnopagos, Lda.), o contrato n.° 61/2015, relativo a
Empreitada de construgdo do Pavilhdao Municipal da Freguesia de Alvalade, cujo prego
contratual ascende a € 747.000,00 (setecentos e quarenta e sete mil euros), acrescido do
IVA legalmente devido.

Em 15/12/2015, foi consignada a obra, cujo prazo de execugao contratualmente previsto é
de 270 dias ininterruptos, pelo que, caso nao tivesse ocorrido qualquer vicissitude, esta
deveria ter sido recebida até 9 de setembro de 2016.

Sem embargo, por motivos alheios a cocontratante, os trabalhos foram suspensos, entre
29/01/2016 e 19/04/2016, durante um total de 81 dias, pelo que o termo final do prazo de
execugao apenas deveria ocorrer em 28/11/2016.

Acresce que, em 2/11/2016, a Tecnopagos, Lda., solicitou a prorroga¢ao do prazo de exe-
cucao da empreitada por 32 dias, com fundamento em varias circunstancias ainda decor-
rentes da suspensao dos trabalhos e com reflexo no plano de trabalhos inicial, pelo que,
afigurando-se os motivos invocados atendiveis, 0 mencionado pedido foi deferido e o prazo
de execucgido da empreitada foi prorrogado até 31/12/2016.

Em 26/12/2016, veio a Tecnopacgos, Lda. a requerer uma segunda prorrogagéo do prazo
de execucdo da obra, desta feita por mais 59 dias, até 28/02/2017, pedido esse que foi

indeferido, por nao serem aceitaveis as justificagdes que Ihe estavam subjacentes.

A presente data, a Empreitada de construgdo do Pavilhdo Municipal da Freguesia de Alva-
lade, que deveria ter sido entregue até 31/12/2016, nao se encontra ainda concluida, razao
por que nao foi ainda recebida pela dona da obra.

Do que vem exposto resulta ademais que, se houvesse sido deferido o segundo pedido de
prorrogacgao do prazo de execugao da obra (até 28/02/2017), ainda assim, a cocontratante
sempre estaria em situagéo de grave incumprimento do contrato n.° 61/2015.
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VIII.

XI.

XIl.

XIil.

De harmonia com o disposto no n.° 1 do artigo 403.° do Cédigo dos Contratos Publicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, o n.° 1 da Clausula 20.2
do Caderno de Encargos do Concurso Publico n.° 21/CP/JFA/2015 prevé que, em caso de
atraso na conclus@o da execugdo da obra por facto imputéavel ao empreiteiro, o dono da
obra possa aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1 %o do prego contratual.

Constata-se que a Clausula 11.2 do Contrato n.° 61/2015, com a epigrafe “Das sangdes
contratuais” é desconforme com o previsto na Clausula 20.2 do Caderno que Encargos,
antes prevendo uma graduagdo das sangdes aplicaveis entre 0,5 %o € 2%0 do pre¢o con-
tratual, em fungéao da expressao do atraso.

Nos termos do disposto no n.° 6 do art. 96.° CCP, em caso de divergéncia entre, nomea-
damente, o Caderno de Encargos e o clausulado do contrato, prevalece o primeiro, que, in

casu, é também a solugdo mais favoravel ao cocontratante.

Os atrasos verificados sdo exclusivamente imputaveis ao empreiteiro, que deveria ter mo-
bilizado os recursos necessarios para concluir a obra adjudicada até 31/12/2016.

Assim, a data de hoje, verifica-se um atraso de 188 (cento e oitenta e oito) dias na conclu-
sdo da obra, ndo sendo possivel, até que ocorra a recegéo proviséria da obra, fixar o atraso
relevante para efeitos de aplicagao das sangbes contratualmente previstas e, assim, para
que se proceda a sua liquidagao.

Nos termos previstos na alinea c) do n.° 2 do art. 307.° CCP, as declara¢des do contraente
publico sobre a execugao do contrato que se traduzam na aplicagéo das sangoes previstas
para a sua inexecugao, revestem a natureza de ato administrativo e estdo, de harmonia
com o previsto no n.° 2 do art. 308.° CCP, sujeitas a audiéncia prévia do cocontratante, nos
termos previstos no Cédigo de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro.

Face ao exposto, no uso da competéncia em mim subdelegada, ao abrigo do n.° 1 do art. 17.°
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de



Alvalade, para dirigir e fiscalizar a execu¢do dos contratos e, bem assim, para aplicar as san-

¢oes legal ou contratualmente previstas para a sua inexecugéo, determino:

a) A aplicagdo de uma sangao contratual correspondente ao valor resultante da operagao
aritmética correspondente a multiplicagdo do nimero de dias de atraso na conclusao
da obra, contabilizado até a recegao proviséria da mesma, por 1 %. do preco contratual,
a Tecnopagcos - Construcdo e Obras Publicas, Lda., no ambito do Contrato n.° 61/2015
e de acordo com o previsto no n.° 1 da Clausula 20.% do Caderno de Encargos do
Concurso Publico n.° 21/CP/JFA/2015.

b) A notificagdo do cocontratante, nos termos e para os efeitos previstos no art. 121.° e
122.° do CPA ex vi n.° 2 do art. 308.° CCP, para que se pronuncie, querendo, por
escrito, em 10 (dez) dias.

Lisboa, 7 de julho de 2017.

A Chefe da Divisao de Espago Publico e Equipamentos

D Bn \Q@,&o

Susana Paulo

(no uso das competéncias subdelegadas pelo Despacho n.° 41/2017, de 1 de fevereiro)



