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Exmo. Senhor Tesoureiro

Dr. José Ferreira

Rua Conde de Arnoso, n.° 5-B

1700 — 112 Lisboa

Informagao n.° Data
INF/20/DEPE/JFA/17 16/08/2017

Assunto: San¢des Contratuais — Pavilhdo Municipal de Alvalade

Informacao

1.

Em 25/07/2017, a Tecnopagos - Construgao e Obras Publicas,
Lda. foi notificada o despacho n.° 408/2017, de 24 de julho, pelo
qual Ihe foi aplicada uma sang¢ao contratual, no montante de €
149.400,00 (cento e quarenta e nove euros e quatrocentos
céntimos), nos termos conjugados do n.° 1 da Clausula 20.2 do
Caderno de Encargos do Concurso Publico n.° 21/CP/JFA/2015
e don.°1do art. 403.° e n.° 2 do art. 329.° CCP;

Em 08/08/2017, a Tecnopagos - Construcdo e Obras Publicas,
Lda. requereu se digne a Junta de Freguesia de Alvalade
“‘proceder a reavaliagdo da posicdo vertida no despacho que
antecede, e, consequentemente, dé sem efeito a aplicagdo da
sang¢do contratual’, porquanto, em sintese, o atraso na
conclusao da obra néo lhe seria imputavel, mas a junta de
Freguesia de Alvalade, cujo tempo de resposta para aprovagao
de materiais e equipamentos teria ultrapassado “o limite do
razoavel”;

Compulsado o processo administrativo e, concretamente, as
atas das reunides de obra posteriores a janeiro de 2017, verifica-
se que os tempos de aprovacdo dos materiais e equipamentos
usados em obra, contrariamente ao alegado, nunca tiveram
reflexo no desenvolvimento dos trabalhos, pois sempre que néo
existia definicdo por parte dos projetistas, e que a aprovacdo se
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encontrava no caminho critico da empreitada, o dono de obra
efetuou a aprovacdo dos mesmos;

4. De igual modo se verifica que os atrasos identificados no
Despacho n.° 408/2017 se deveram, isso sim, a incapacidade
do empreiteiro em concluir a obra, o que se torna evidente pela
circunstancia de a mesma sé ter sido recebida em 26/07/2017 e
depois da Junta de Freguesia de Alvalade ter dado ordens
escritas no sentido de serem suprimidos varios trabalhos,
correspondentes a 17,1 % dos trabalhos contratados, de modo
a poder encetar as diligéncias necessarias a conclusdo da
empreitada.

Face ao atrds exposto, porque improcede a alegagcdo do
empreiteiro, a signataria sustenta, nos termos previstos no n.° 2 do
art. 195.° ex vi n.° 2 do art. 199.° do Cddigo de Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de
janeiro, a sua decisao de 24 de julho, vertida no Despacho n.°
408/2017.

Notifique-se a Tecnopacgos - Construcao e Obras Publicas, Lda. da
remessa do processo administrativo a Junta de Freguesia de
Alvalade, para decisao.

A Chefe de Divisao de Espacgo Publico e Equipamentos
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