VL.

DESPACHO N.2 408/2017

Considerando que:

A cocontratante Tecnopagos — Construgdo e Obras Publicas, Lda. (a seguir, Tecnopagos,
Lda.) foi notificada, em 07/07/2017, nos termos e para os efeitos previstos nos arts. 121.2
e 122.2 do Codigo de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.2
4/2015, de 7 de janeiro ex vi n.2 2 do art. 308.2 Cédigo dos Contratos Publicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de janeiro, concretamente, para que se pro-
nunciasse, querendo, por escrito e em 10 (dez) dias, sobre o teor do Despacho n.2
374/2017;

Em 21/07/2017 — em prazo, portanto — veio a Tecnopagos, Lda. pronunciar-se sobre a in-
tengcdo da Freguesia de Alvalade |he aplicar, no ambito do Contrato n.2 61/2015 e de har-
monia com o disposto no n.2 1 do artigo 403.2 CCP e no n.2 1 da Clausula 20.2 do Caderno
de Encargos do Concurso Publico n.? 21/CP/JFA/2015, uma sangdo contratual correspon-
dente a multiplicagdo do nimero de dias de atraso na concluséo da obra por 1 %o do preco
contratual;

Alega a cocontratante, em sintese, que o indeferimento do segundo pedido de prorrogagéo
do prazo para executar a obra foi infundado; que a resposta a duvidas e aprovagdo dos
materiais por parte da dona da obra era morosa e contribuiu para os atrasos; e, simultane-
amente, que “inexiste qualquer atraso na execugdo dos trabalhos”;

Conforme resulta do teor do Despacho n.2 374/2017, de 7 de julho, cujos fundamentos aqui
se dao por integralmente reproduzidos, a obra de construgdo do Pavilhdo Municipal de
Alvalade foi consignada em 15/12/2015, o prazo de execugéo contratualmente previsto foi
de 270 dias (09/09/2016), tendo este vindo a ser prorrogado por 81 dias, até 31/12/2016;

Pelo que, objetiva e inegavelmente, ndo tendo a obra sido ainda recebida, verifica-se, a
data de hoje, um atraso de 205 (duzentos e cinco) dias na sua concluséo;

Acresce que, ainda que a Freguesia de Alvalade tivesse autorizado o segundo (e ultimo)
pedido de prorrogac¢do do prazo de execuc¢do da empreitada formulado pela Tecnopagos,
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Lda. (até 28/02/2017), o empreiteiro ndo teria, ainda assim, executado a empreitada no
prazo a que teria ficado obrigado;

Por outro lado, contrariamente ao defendido pelo cocontratante, os atrasos verificados ape-
nas a si podem ser imputados, ndo tendo os tempos de resposta a duvidas e/ou aprovag¢ao
de materiais tido qualquer impacto do decurso dos trabalhos;

Efetivamente, constata-se que, apesar de nesta altura a taxa de execugao da empreitada
ascender a 82,9%, a cocontratante ndo reune condigdes para concluir os trabalhos contra-
tados;

Razao por que, com vista a mais célere rece¢ao da obra e de modo a que se possam tomar
as diligéncias necessarias a sua concluséo - assim acautelando o interesse publico em ter
em funcionamento, no mais curto espaco de tempo, um equipamento desportivo de enorme
relevancia local e que serve, em primeira linha, a populagéo freguesa de Bairro de Inter-
vencgao Prioritaria — em 11/07/2017 e 20/07/2017, foram dadas ordens escritas ao emprei-
teiro, ao abrigo do previsto no n.? 1 do art. 379.2 CCP, no sentido que fossem suprimidos
varios trabalhos;

O precgo correspondente aos trabalhos a menos determinados pela dona da obra sera, nos
termos do n.2 2 do art. 379.2 CCP, deduzido ao preco contratual, ndo sendo, ademais, de-
vida qualquer indemnizag¢éo ao empreiteiro, na medida em que estes correspondem a me-
nos de 20% do prego contratual;

Em 20/07/2017, a cocontratante foi convocada para vistoria, a realizar no préoximo dia 26
de julho, com vista a recegao provisoria da obra, que devera acontecer nessa altura, nos
termos do n.° 3 do art. 394.° CCP;

Tendo em conta o prego contratual (€ 747.000,00), os dias de atraso na conclusdo da obra
até a rececao provisoria (205) e a sangao contratual aplicavel (1 %o do prego contratual por
cada dia de atraso), a penalidade a aplicar a cocontratante ascenderia a € 153.135,00
(cento e cinquenta e trés mil, cento e trinta e cinco euros);

De harmonia com o disposto no n.2 2 do art. 329.2 CCP, o valor acumulado das sanc¢oes
pecuniarias aplicadas por incumprimento do contrato ndo podem, porém, exceder o limite
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de 20% do precgo contratual, pelo que a sangao concretamente aplicavel a cocontratante
ndo podera ultrapassar os €149.400,00 (cento e quarenta e nove euros e quatrocentos
céntimos).

Face ao exposto, no uso da competéncia em mim subdelegada, ao abrigo do n.21 do art. 17.°
da Lei n.? 75/2013, de 12 de setembro, pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Alvalade, para dirigir e fiscalizar a execugao dos contratos e, bem assim, para aplicar as san-
cOes legal ou contratualmente previstas para a sua inexecug¢ao, determino, no @mbito da exe-
cucao do Contrato n.2 61/2015:

a) a aplicagao a Tecnopagos - Construgéo e Obras Publicas, Lda., de uma sangao con-
tratual, no montante de € 149.400,00 (cento e quarenta e nove euros e quatrocen-
tos céntimos), nos termos conjugados do n.? 1 da Clausula 20.2 do Caderno de En-
cargos do Concurso Publico n.2 21/CP/JFA/2015 e do n.2 1 do art. 403.2 e n.2 2 do art.
329.2 CCP;

b) a notificacdo da Tecnopacgos — Construgdo e Obras Publicas, Lda. para que proceda
ao pagamento da sang¢ao contratual acima decidida, em 10 (dez) dias continuos, sob
cominacgao de, ndo o fazendo — e sem prejuizo da execugado da garantia bancaria a
primeira solicitagdo n.? 2015.02997, de harmonia com o previsto na alinea a) do n.° 1
do art. 296.2 CCP —, ser extraida certidao, nos termos e para os efeitos previstos nos
n..s 1 e 2do art. 179.2 CPA.

Lisboa, 24 de julho de 2017.

A Chefe da Divisao de Espacgo Publico e Equipamentos

Susana Paulo

(no uso das competéncias subdelegadas pelo Despacho n.? 41/2017, de 1 de fevereiro)



