

## Remodelação Refeitório Rosalia Rendu

Provincia Portuguesa Filhas Caridade São Vicente de Paulo

<b>1</b>	<b>Trabalhos de construção Civil</b>			56 881,00 €
	Ar condicionado			4 500,00 €
	Aluminios			6 000,00 €
<b>2</b>	<b>Electricista</b>			
	Aumento potência			4 985,00 €
	Instalação eléctrica gabinete, cozinha e refeitório			12 500,00 €
<b>3</b>	<b>Materiais diversos</b>			
	Cerâmicos			2 500,00 €
	Loiças			650,00 €
	Portas			700,00 €
	Pavimento antiderrapante			7 000,00 €
<b>4</b>	<b>Mobiliário/ Equipamento</b>			
	baldes lixo de pedal	3	150	450,00 €
	lavatorio	1		250,00 €
	cacifos	3	150	450,00 €
	Arcas verticais 2 portas	3	1850	5 550,00 €
	Frio vertical 1 porta	1	1200	1 000,00 €
<b>5</b>	<b>Cozinha/ Copa/ Refeitório</b>			31 897,00 €
	Equipamento hotelaria			
<b>6</b>	<b>Ramal aumento potência</b>			6 500,00 €
<b>7</b>	<b>Equipamento Refeitório</b>			
	Mesas	21	200	4 200,00 €
	Cadeiras	42	75	3 150,00 €
	Armários		1	2 500,00 €

	Cacifos	3	190	570,00 €
<b>8</b>	<b>Equipamento Escritorio</b>			
	PC e Impressora			4 500,00 €
	Secretária e cadeira			850,00 €
	Armário			700,00 €
<b>9</b>	<b>Lavandaria e Banheiro</b>			
	Obra			12 000,00 €
	louças, torneiras			4 500,00 €
	maquina roupa industrial			3 200,00 €
	secador roupa industrial			3 200,00 €
<b>10</b>	<b>Horta</b>			
	Deposito			2 200,00 €
	Tubagem			700,00 €
	Grupo bombagem			500,00 €
<b>11</b>	<b>Pintura exterior</b>			2 500,00 €
<b>12</b>	<b>Diversos</b>			15 000,00 €
<b>13</b>	<b>Portaria</b>			3 200,00 €
				205 283,00 €
			IVA	47 215,09 €
				252 498,09 €

## Refeitório Rosália Rendu

ATIVIDADES	Valor	Duração Semanas	% CONCLUÍDA	15/07/2025
<b>Fase 1- Sala refeitório/ Escritório/ dispensa</b>				
C. Civil	26 000,00 €	12	90%	23 400,00 €
Especialidades	7 000,00 €	12	80%	5 600,00 €
Revestimentos paredes	5 000,00 €	3	90%	4 500,00 €
Pinturas	4 500,00 €	1,00	0%	0,00 €
Pavimento	3 500,00 €	1,00	10%	350,00 €
Equipamento	29 000,00 €	2,00	0%	0,00 €
Ramal aumento Potência	11 485,00 €	2,00	30%	3 445,50 €
<b>Fase 2- Cozinha/ Sala Trabalho</b>				0,00 €
Desmontagem equipamento	1 500,00 €	1,00	0%	0,00 €
Construção Civil	20 000,00 €	2,00	0%	0,00 €
Especialidades	3 000,00 €	5,00	0%	0,00 €
Pinturas	3 500,00 €	1,00	0%	0,00 €
Pavimento	2 000,00 €	1,00	0%	0,00 €
Equipamento	57 417,00 €	2,00	0%	0,00 €
<b>Fase 3- WC/ Sala formação</b>				0,00 €
C. Civil	16 881,00 €	3,00	30%	5 064,30 €
Especialidades	2 500,00 €	3,00	30%	750,00 €
Revestimentos paredes	2 000,00 €	1,00	0%	0,00 €
Pinturas	1 000,00 €	1,00	0%	0,00 €
Pavimento	3 000,00 €	1,00	0%	0,00 €
Equipamento	6 000,00 €	1,00	0%	0,00 €
	205 283,00 €			43 109,80 €
IVA	47 215,09 €			
	<b>252 498,09 €</b>			