

CRONOGRAMA FINANCEIRO PREVISIONAL

Função	Taxa mensal	V. Total	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Meios humanos		32.700		1.700		2.600		3.043		2.895		3.780		3.928		3.928		3.928		3.928
1 Director da Fiscalização	3.800	16.340	30%	1.140	50%	1.900	50%	1.900	50%	1.900	50%	1.900	50%	1.900	50%	1.900	50%	1.900	50%	1.900
2 Eng. Fiscal Instalações Eléctricas	2.950	4.278		0		0	15%	443	10%	295	20%	590	25%	738	25%	738	25%	738	25%	738
3 Eng. Fiscal Mecânica	2.950	2.950		0		0		0		0	20%	590	20%	590	20%	590	20%	590	20%	590
4 Coordenador Segurança	2.800	6.160	20%	560	25%	700	25%	700	25%	700	25%	700	25%	700	25%	700	25%	700	25%	700

Notas:

1. Poderá ser mobilizado engenheiro fiscal eletromecânico, com a mesma afetação que o resultado do somatório dos dois Fiscais de Instalações
2. Aconselha-se uma mobilização parcial no mês 0, do Director da Fiscalização para preparação da empreitada
3. Para fecho da empreitada, sugere-se uma afetação parcial da equipa no mês 10, para recepção provisória e fecho de contas

Lisboa, 07 de Agosto de 2015