
$604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $7 248,00

$604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $7 248,00

$604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $604,00 $7 248,00

$21 744,00

$30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $360,00

$478,50 $478,50 $478,50 $478,50 $478,50 $478,50 $478,50 $478,50 $478,50 $478,50 $478,50 $478,50 $5 742,00

$9 006,00

$30 750,00

20.500,00$

10.250,00$

$242,00 $242,00

Materiais para as atividades

Total Custos Gerais

Deslocações 3 mediadoras desde 

a margem sul a Lisboa; 3 x 

sem/ida e volta; 12 meses 

Fundo social de reserva AMUCIP

Custo totala) maio a dezembro 2021 (8 meses)

Custo total do projeto 

$242,00 $242,00 $242,00 $242,00 $242,00 $242,00 $242,00 $242,00 $242,00 $242,00

b) janeiro a abril 2022 (4 meses) Custo total

Orçamento Detalhado com as Despesas Mensais

PROJETO BAIRRO DAS MURTAS

DESPESAS I 12 meses

Custos Pessoal (mensal/total)

Mediadora 01 -  1 x sem/mês

Mediadora 02 -  1 x sem/mês

Mediadora 03 -  1 x sem/mês

Total Custos Pessoal

Custos Gerais (mensal/total)

$2 904,00




