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CONVITE

A

Construtoras Estradas do Douro 3, Lda.
Rua do Colégio, n.° 185

4690-703 Tarouquela, Cinfaes

e-mail: sede@estradasdodouro.eu

Assunto: Ajuste Direto para “Empreitada de requalificagdo dos Logradouros da
Rua Mem de S&" (Proc. n.° 14/AJ/JFA/2017.

A entidade publica adjudicante é a Freguesia de Alvalade — com sede na Rua
Conde de Arnoso, n.° 5- 2° andar e 5-B, 1700-112 em Lisboa (Telefone: 21 842
83 70/Fax: 21 842 83 99 / Endereco Correio eletrénico: geral@jf-alvalade.pt),

convida V. Exa. a apresentar proposta no ambito do ajuste direto com vista a

realizagdo, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, da “Empreitada de

requalificagao dos Logradouros da Rua Mem de Sa".

A decisdo de contratar foi tomada por deliberagcdo da Junta de Freguesia de
Alvalade reunida em 6 de margo de 2017, que autorizou a abertura de
procedimento por ajuste direto, cujo valor base corresponde a € 106.000,00
(cento e seis mil euros), acrescidos do IVA a taxa legal, ao abrigo do disposto
na alinea a) do artigo 19.° do Cddigo dos Contratos Publicos (adiante CCP)
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redagéo

em vigor.

ARTIGO 1.° OBJETO DO PROCEDIMENTO
O presente procedimento tem por objeto a “Empreitada de requalificagdo dos
Logradouros da Rua Mem de Sa”, de acordo com o especificado no Anexo | do

Caderno de Encargos.

ARTIGO 2.° ESCLARECIMENTOS SOBRE AS PECAS DO PROCEDIMENTO
Os esclarecimentos necessarios a boa compreenséo e interpretagdo das pecas

deste procedimento devem ser solicitados pelo interessado, por escrito e para o
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endereco eletrénico indicado no artigo 5.° do presente convite, até ao final do

primeiro ter¢o do prazo fixado para a apresentagao das propostas.

ARTIGO 3.° DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM A PROPOSTA

1. A proposta deve ser constituida pelos seguintes documentos:

a) Declaragao emitida conforme o Anexo | ao presente Convite, de acordo com
o Anexo Il do CCP;

b) Minuta da Proposta conforme o Anexo Il do Convite;

c) Lista de pregos unitarios de todas as espécies de trabalho (com ordenamento
dos mapas resumo das quantidades) previstas no projeto de execucgao;
d) Plano de trabalhos;

e) Documento que contenha os esclarecimentos justificativos da apresentagao
de um preco anormalmente baixo, quando aplicavel,

f) Declaragao de compromisso em como procedera a entrega das fichas de
procedimentos de seguranga para os trabalhos que comportem riscos especiais
previstos no artigo 7° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, elaborado
conforme o Anexo lll do presente convite;

g) Documento em conformidade com o previsto no n.° 4 do artigo 60.°do Cédigo
dos Contratos Publicos, elaborado conforme o Anexo IV do presente convite;

h) Plano de prevencéao e gestao de residuos de construgao e demoligao.

i) Quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar
indispensaveis.

2. A ndo apresentagcdo de um documento exigido, ou a sua apresentagdo com a
exclusédo de um elemento exigido ou a inclusdo de um elemento que viole as
pecas do procedimento, determinara a exclusao da respetiva proposta.

ARTIGO 4.° ELEMENTOS DA PROPOSTA

1 - A proposta € a declaragao pela qual o concorrente manifesta a sua vontade
de contratar e o modo pelo qual se dispde a fazé-lo.

2 - Na proposta os concorrentes devem indicar todos os elementos solicitados,
devendo para o efeito considerar todas as condi¢cbes e informagbes constantes
do presente Convite, Caderno de Encargos e demais documentagao anexa.

3 - A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes
legais.

4 - A proposta de pregco deve ser elaborada em conformidade com o modelo
constante do Anexo Il ao presente Convite (Minuta da Proposta), devendo o
concorrente fazer mengao ao preco total da proposta, que tera de ser inferior ao
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preco base definido na clausula 1.2 do Caderno de Encargos, sob pena de
exclusdo da proposta, por inaceitabilidade da mesma;

5 - O precgo da proposta deve ser expresso em euros, por extenso e algarismos,
apresentados com o maximo de duas casas decimais, € ndo incluirdo o IVA,
devendo o concorrente indicar a taxa legal aplicavel. Em caso de divergéncia,
prevalece o preco indicado por extenso.

6 - Sempre que na proposta sejam indicados varios pregos, em caso de
qualquer divergéncia entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os
precos parciais, unitarios ou ndo, mais decompostos.

7 - A proposta deve ser redigida em lingua portuguesa.

8 - Nao sao admitidas propostas variantes ou relativas a parte do objeto do
procedimento.

ARTIGO 5.° PRAZO PARA ENTREGA DA PROPOSTA E MODO DE
APRESENTAGAO

A proposta e os documentos que a constituem devem, sob pena de exclusao,
dar entrada, no endereco eletrénico geral@jf-alvalade.pt, até as 23h00 horas,
no prazo de 8 (oito) dias consecutivos a contar data do presente convite.

ARTIGO 6.° PRAZO PARA A MANUTENGCAO DA PROPOSTA
O prazo para a manutengdo das propostas € de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do termo do prazo fixado para a apresentacdo das mesmas.

ARTIGO 7.° PRECO ANORMALMENTE BAIXO

1. A proposta de prego sera considerada anormalmente baixa quando seja 25%
ou mais inferior ao preco base definido na Clausula 1.2 do Caderno de
Encargos.

2. A apresentagdo da proposta nos termos do numero anterior, nao
acompanhada de documento que contenha os esclarecimentos justificativos da
apresentacao de um preco anormalmente baixo, determina a exclusdo imediata
da proposta.

ARTIGO 8.° DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. No prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificagdo da decisao
de adjudicacdo, devem ser entregues pelo adjudicatario, os seguintes
documentos:

a) Fichas de procedimentos de segurancga, nos termos do exigido pelo Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, quando aplicavel;
b) Declaracao emitida conforme o Anexo V do Convite;
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c¢) Certidao da Conservatdria do Registo Comercial;

d) Certiddo do Registo Criminal dos titulares dos o6rgdos sociais de
administracao, dire¢do ou geréncia da Empresa, em efetividade de fungdes;

e) Declaragdo comprovativa de se encontrar regularizada a situagéo
relativamente as contribuicdes para a Seguranga Social em Portugal, emitido
pelo Instituto da Seguranga Social, IP;

f) Certiddo emitida pela Reparticdo de Finangas da area da sede ou domicilio
fiscal, da qual conste que tem a situagao tributaria regularizada, nos termos do
Decreto-Lei n.° 236/95, de 13 de setembro;

g) Contrato(s) de subempreitada (quando aplicavel).

2. Juntamente com os documentos de habilitagdo, identificados no ponto
anterior, deve o adjudicatario apresentar o Alvara de Empreiteiro de Obras
Publicas, Classe 1, com as seguintes autorizagbes: 8.2 subcategoria da 2.2
categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta e a
1.2 e 4.2 subcategorias da 1.2 categoria, as 6.2 e a 9.2 subcategorias da 22
categoria, e as 1.2 e 2.2 subcategorias da 5% categoria, na classe
correspondente a parte dos trabalhos a que respeita, ndo obstante o disposto
nos artigos 81.°, n.° 3 e 383.° do CCP.

3. O prazo a conceder pela entidade adjudicante para supressdao de
irregularidades detetadas nos documentos apresentados que possam levar a
caducidade da adjudicagao, nos termos no disposto no artigo 86.° do CCP, sera
de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data da notificagao.

ARTIGO 9.° RETENGAO
Nao ha lugar a prestagdo de caugédo, sendo retidos, para garantia do exato e

pontual cumprimento do contrato, 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente

André Moz Caldas
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ANEXO |
DECLARAGAO

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 3.° do Convite]

1 - ... (nome, numero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de ...(firma, nimero de identificacado fiscal e sede ou, no
caso de agrupamento concorrente, firmas, numeros de identificagédo fiscal e
sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos
relativo a execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento
“Empreitada de requalificagao dos Logradouros da Rua Mem de Sa" -
Processo n.° 14/AJ/IJFA2017, declara, sob compromisso de honra, que a sua
representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o
conteudo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara
aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos
seguintes documentos, que junta em anexo :

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que
respeitar a execucao do referido contrato, ao disposto na legislacdo portuguesa
aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Nao se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagéo, dissolugéo
ou cessacgao da atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidacdo de
patrimonios ou em qualquer situagdo analoga, nem tem o respetivo processo
pendente;

b) Nao foi condenado(a) por sentenga transitada em julgado por qualquer crime
que afete a sua honorabilidade profissional [ou os titulares dos seus 6rgaos
sociais de administragdo, direcdo ou geréncia nao foram condena dos por
qualquer crime que afete a sua honorabilidade

profissional];

c) Nao foi objeto de aplicagdo de sangédo administrativa por falta grave em
matéria profissional [ou os titulares dos seus 6rgaos sociais de administracao,
diregcao ou geréncia nao foram objeto de aplicagdo de sangao administrativa por
falta grave em matéria profissional];

d)Tem a sua situagdo regularizada relativamente a contribuicdes para a
seguranca social em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se
situe o seu estabelecimento principal);
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e) Tem a sua situagcao regularizada relativamente a impostos devidos em
Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal) (11);

f) Nao foi objeto de aplicagdo da sangao acessoria prevista na alinea €) do n.° 1
do artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro, na alinea b) do n.° 1
do artigo 71° da Lei n.° 19/2012, de 8 de maio e no n.° 1 do artigo 460° do
presente Cbédigo, durante o periodo de inabilidade fixado na decisdo
condenatéria;

g) Nao foi objeto de aplicacao da sanc¢ao acessoria prevista na alinea b) do n.° 1
do artigo 627.° do Cddigo do Trabalho;

h) Nao foi objeto de aplicagdo, ha menos de dois anos, de sangao administrativa
ou judicial pela utilizacdo ao seu servico de m&o-de-obra legalmente sujeita ao
pagamento de impostos e contribuigcbes para a seguranga social, ndo declarada
nos termos das normas que imponham essa obrigacdo, em Portugal (ou no
Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal);

i) Nao foi condenado(a) por sentencga transitada em julgado por algum dos
seguintes crimes [ou os titulares dos seus o6rgdos sociais de administracao,
direcdo ou geréncia nao foram condenados por alguns dos seguintes crimes]
("):

i) Participacdo em atividades de uma organizagao criminosa, tal como definida
no n.° 1 do artigo 2° da Acao Comum n.° 98/773/JAl, do Conselho;

i) Corrupcao, na acecao do artigo 3.° do ato do Conselho de 26 de Maio de
1997 e do n.° 1 do artigo 3.° da Acdo Comum n.° 98/742/JAl, do Conselho;

i) Fraude, na acecédo do artigo 1.° da Convengao relativa a Protecdo dos
Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;

iv) Branqueamento de capitais, na acecdo do artigo 1.° da Diretiva n.°
91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa a prevengao da utilizagao
do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;

j) Nao prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio
técnico na preparacao e elaboracao das pecgas do procedimento que lhe confira
vantagem que falseie as condigbes normais de concorréncia.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas
declaragdes implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou
a caducidade da adjudicagdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sang¢ao acessoéria de
privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formagao de contratos
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publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos
termos do disposto no artigo 81.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a
apresentar a declaragdo que constitui o anexo Il do referido Cdodigo, bem como
os documentos comprovativos

de que se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 4
desta declaragao.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagao dos
documentos solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja
imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia
sobre a

proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do
artigo 456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicacédo da sancéao

acessb6ria de privagdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formacgado de contratos publicos, sem
prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.

[assinatura].
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ANEXO 1I
MINUTA DA PROPOSTA

[a que se refere a alinea b) do n.° 1 do artigo 3.° do Convite]

.. indicar: nome, estado, profissdo e morada ou firma e sede), depois de ter
tomado conhecimento do objeto do procedimento por Ajuste Direto para
empreitada de “Empreitada de requalificagcao dos Logradouros da Rua Mem
de Sa" - Processo n.° 14/AJ/JFA2017, a que se refere o convite datado
de .o, , obriga-se a executar o objeto do procedimento, de harmonia
com o Convite e o Caderno de Encargos, nas seguintes condi¢des:

a)Precototal ... (numerario e por extenso);

A quantia supra acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado, & taxa legal em
vigor.

Mais declara que renuncia a qualquer foro especial e se submete, em tudo o
que respeitar a execugdo do respetivo contrato, ao que se achar prescrito na
legislagdo portuguesa em vigor e aceita como competente para dirimir qualquer
conflito relacionado com a execucdo de tal contrato o foro da comarca de
Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Observacoes:
Deve ser redigida em portugués, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas,
assinada pelo proponente ou seu representante.
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ANEXO Il
DECLARAGAO

[a que se refere a alinea f) do n.° 1 do artigo 3.° do Convite]

Foeeeeenn, (indicar nome, estado civil, profissdao e morada, ou firma e sede),
titular do Alvara de Construgéo (ou, se for o caso, do certificado de inscrigédo na
Lista Oficial de Adjudicatarios aprovados do Estado). ........ccccc......... (indicar o
nuamero), contendo a(s) autorizagao (¢oes) ............... (indicar natureza e classe),
depois de ter tomado conhecimento do procedimento por Ajuste Direto de
empreitada de “Empreitada de requalificagcao dos Logradouros da Rua Mem
de Sa" — Processo n.° 14/AJ/JFA2017, obriga-se a entrega das fichas de
procedimentos de seguranca.

Local e Data:

Assinatura:

12
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ANEXO IV
DECLARAGAO

[a que se refere a alinea g) do n.° 1 do artigo 3.°do Convite]

HABILITAGCOES CONTIDAS NOS ALVARAS, OU NOS

PRECOS

T{TULOS DE REGISTO OU NAS DECLARACOES EMITIDAS PARCIALS
PELO INCI oS

SUBCATEGORIA CATEGORIA CLASSE TRABALHOS

13
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ANEXO V
DECLARAGAO

[a que se refere a alinea b) do n.° 1 do artigo 8.°do Convite]

1 — ... (nhome, numero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de ...(firma, niumero de identificacao fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, numeros de identificagao fiscal e sedes), adjudicatario(a)
no procedimento de ... “Empreitada de requalificagao dos Logradouros da Rua Mem de
Sa" — Processo n.° 14/AJ/JFA2017, declara, sob compromisso de honra, que a sua

representada:

a) Nao se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagao, dissolugao ou
cessacgao de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidagdo de patrimonios ou
em qualquer situagcédo analoga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Nao foi objeto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em matéria
profissional [ou os titulares dos seus 6rgéos sociais de administragdo, dire¢ao ou geréncia
nao foram objeto de aplicagdo de sangdao administrativa por falta grave em matéria
profissional];

c) Nao foi objeto de aplicagdo da sangao acessoria prevista na alinea e) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro, na alinea b) do n.° 1 do artigo 71° da Lei
n.° 19/2012, de 8 de maio e no n.° 1 do artigo 460° do presente Codigo, durante o periodo
de inabilidade fixado na decisdo condenatoria;

d) Nao foi objeto de aplicacdo da sangao acessoéria prevista na alinea b) do n°® 1 do artigo
627° do Cddigo do Trabalho;

e) Nao foi objeto de aplicacdo, ha menos de dois anos, de sangao administrativa ou judicial
pela utilizacdo ao seu servico de mé&o-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de
impostos e contribuigbes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas
que imponham essa obrigagédo, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se
situe o seu estabelecimento principal);

f) Nao prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparagao e elaboragao das pegas do procedimento que Ihe confira vantagem que falseie
as condi¢des normais de concorréncia.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica ... como enderego do sitio da Internet onde

podem ser consultados os documentos comprovativos de que a sua representada nao se

14
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encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e€) e i) do artigo 55° do Cdédigo dos

Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacao de falsas declaragdes implica
a caducidade da adjudicagdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos
termos do artigo 456° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicacdo da sancdo acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagéo de contratos publicos, sem prejuizo da participagéo

a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura].

15



°
ALVALADE

Junta de Freguesia

Il - CADERNO DE ENCARGOS
AJUSTE DIRETO
“Empreitada de requalificagcao dos Logradouros da Rua Mem de S3a”

PROCESSO N.° 14/AJ/JFA/2017

iNDICE:
CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1.2 OBJECTO E PRECO BASE

CLAUSULA 2.2 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

CLAUSULA 3?2 INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
CLAUSULA 42 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

CLAUSULA 52 PROJECTO

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 62- PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA OBRA
CLAUSULA 72 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

CLAUSULA 82 — MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

SECGAO Il - PRAZOS DE EXECUGAO

CLAUSULA 9° - PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 10% — CUMPRIMENTOS DO PLANO DE TRABALHOS
CLAUSULA 112 — SANCOES POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
CLAUSULA 122 — ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

SECGAO Il - CONDIGOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 132 — CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 142 — ERROS OU OMISSOES DO PROJECTO E DE OUTROS
DOCUMENTOS

CLAUSULA 15.2 - ALTERACOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
CLAUSULA 16.2 - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
CLAUSULA 17.2 - ENSAIOS

CLAUSULA 18.2 — MEDICOES

CLAUSULA 19.2 — PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

CLAUSULA 20.2 - EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

CLAUSULA 21.2 — OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

SECGAO IV - PESSOAL

16



°
ALVALADE

Junta de Freguesia

CLAUSULA 22.2 OBRIGACOES GERAIS
CLAUSULA 23.2 - HORARIO DE TRABALHO
CLAUSULA 24.2 - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

CAPITULO IIl - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
SECCAO | - PAGAMENTOS

CLAUSULA 25.2 - PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO
CLAUSULA 26.% — ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO
CLAUSULA 27.2 - RETENGAO

CLAUSULA 28.2 — MORA NO PAGAMENTO

SECGAO Il - SEGUROS

CLAUSULA 29.2 — CONTRATOS DE SEGURO
CLAUSULA 30.2 — OUTROS SINISTROS

CAPITULO IV — REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO

CONTRATO

CLAUSULA 31.2 - REPRESENTAC@O DO EMPREITEIRO
CLAUSULA 32.2 - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA
CLAUSULA 33.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

CAPITULO V - RECEPGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
CLAUSULA 34.2 - RECEPCAO PROVISORIA

CLAUSULA 35.2 - PRAZO DE GARANTIA
CLAUSULA 36.2 - RECEPCAO DEFINITIVA

CLAUSULA 37.2 — RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E

LIBERACAO DA CAUCAO
CAPITULO VI — DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 38.2 — DEVERES DE INFORMAGCAO

CLAUSULA 39.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
CLAUSULA 40.% - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DE OBRA
CLAUSULA 41.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

CLAUSULA 42.2— FORO COMPETENTE

CLAUSULA 43.2 — COMUNICACOES E NOTIFICACOES
CLAUSULA 44.2— CONTAGEM DOS PRAZOS
CLAUSULA 45.2 - PREVALENCIA

CLAUSULA 46.2 — LINGUA OFICIAL

CLAUSULA 47.2 — LEGISLACAO APLICAVEL
CLAUSULA 48.2 — CLAUSULAS TECNICAS

ANEXO |- CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

17



°
ALVALADE

Junta de Freguesia

CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO | - DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJETO E PREGO BASE

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do ajuste direto para a “Empreitada de requalificagcdo dos Logradouros
da Rua Mem de S&”.

2. O valor maximo do contrato a celebrar sera de € 106.000,00 (cento e seis mil euros).

CLAUSULA 2.2 - DISPOSIGOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execugao do contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cdodigo dos Contratos Publicos (doravante “CCP”), aprovado pelo Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, na redagao em vigor;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
segurancga, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) O suprimento dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgao competente para a decisdao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) Os elementos relativos a execugéo da obra, nos termos do artigo 43.°, n.° 1 do CCP;
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f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao (ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto a
definicdo das

condigbes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao (ndo aplicavel no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.°do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo
(preceito nao aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do
n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP).
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CLAUSULA 4.2- ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nédo apresentagéo
antes do inicio daquela execucgao.

3. O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2 - PROJETO

1. O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

2. A elaboracdo do projeto de execugcdo e/ou a elaboracdo das variantes ao projeto,
obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execugdo ou ao caso de ser admitida a
apresentacao de projeto variante).

3. Os elementos do projeto de execugdao que nao tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados
pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas
qualificagbes académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro
a elaboragao do projeto de execugéo ou ao caso de ser admitida a apresentacao de projeto
variante).

4. Até a data da recegao proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra trés colegdes
atualizadas de todos os desenhos referidos no numero anterior, duas elaboradas em
suporte de papel e duas em suporte digital, uma colegao em desenhos nao editaveis (pdf) e

outra em desenhos editaveis (dwg).
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CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
CLAUSULA 6.7 - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagédo, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacgao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagcdo, em geral, das
normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengdo e gestao
de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenacédo dos
trabalhos necessarios a aplicagcao das medidas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da
presente clausula.

2. A disponibilizacédo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c)Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagéo e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:
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a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° doCCP;

d) A apreciagdo e decisdao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adoptarem na
realizagao dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacéo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

CLAUSULA 7.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1. No prazo de cinco dias a contar da data da celebragédo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2. No prazo de dez dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéao, deve
0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucédo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsado, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 8.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamacgao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugédo da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de
correcgao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucgao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUGAO

CLAUSULA 9.2 - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da
sua rececgao provisoria no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua
consignagao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgéao.

3. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 10.2 - CUMPRIMENTOS DO PLANO DE TRABALHOS

1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual,

€ aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

CLAUSULA 11.2 — SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual pecuniaria, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a:
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a) 0,5%0 do pregco contratual, no periodo correspondente ao primeiro terco do prazo
contratual;

b) 1,5%0 do prego contratual, no periodo correspondente ao segundo terco do prazo
contratual;

c) 2%, do prego contratual, no periodo correspondente ao terceiro terco e seguintes do
prazo contratual;

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual
pecuniaria ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual
pecuniaria por incumprimento dos prazos parciais de execucédo da obra quando recupere o
atraso na execucédo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do

Contrato.

CLAUSULA 122 — ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1.Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execucado da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de
o0 dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO IIl - CONDICOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 132 — CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengédo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

CLAUSULA 142 - ERROS OU OMISSOES DO PROJECTO E DE OUTROS
DOCUMENTOS

1. O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizagcdo da obra quaisquer
erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execug¢do dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacédo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissodes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto,
quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto
de execucéo.

3. S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos
de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais nao exceder 50% do
preco contratual.

4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5. O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissbes do
projeto de execug¢do por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboragéo do projeto de execugéo).

6. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos n.°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que nao tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra.
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7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes
que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacgédo dos contratos, também nao
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detegéo.

CLAUSULA 15.2 — ALTERAGOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1. Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou
nota descritiva e explicativa da solugcédo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono

da obra.

CLAUSULA 16.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, preco e prazo contratual, e mencao do respetivo alvara ou
numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a.) do n.° 5 do
artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual (quando o contrato seja reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar
na execug¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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CLAUSULA 17.2 - ENSAIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e
os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 18.2 - MEDICOES

1. As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. A realizacido das medigdes serdo efetuadas tendo em conta o seguinte:

a) Os critérios previstos em projeto;

b) As dimensdes a adotar sdo as de cada elemento de construgdo arredondadas ao
centimetro de acordo com a respetiva geometria indicada em projeto, e nos termos
previstos em projeto;

c) Sdo objeto de medigdo todos os trabalhos e fornecimentos, associados ou nao,
realizados e/ou incorporados na obra ao momento da realizagao do respetivo auto;

d) Sao objeto de medigdo além dos trabalhos previstos em contrato, todos os outros
discriminados com as seguintes designagdes e significados:

i. Trabalhos devidos a erro de projeto;

Trabalhos da mesma espécie dos previstos em contrato cujas quantidades a mais e a
menos resultam de erros do projeto reclamados pelo empreiteiro nos prazos legais;

ii. Trabalhos devidos a omissdes de projeto;

Trabalhos de espécie diferente dos previstos em contrato resultantes de omisséo do projeto
reclamados pelo empreiteiro nos prazos legais;

iii. Trabalhos a mais e a menos com prego contratuais
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Trabalhos da mesma espécie dos previstos em contrato executados nas mesmas
condigdes, e cujas quantidades diferem das previstas em contrato;

iiii. Trabalhos a mais e a menos com preg¢o n&o contratuais;

Trabalhos de natureza diferente dos previstos em contrato ou executados em condicoes
diferentes das previstas em contrato

4. Supletivamente aplicar-se-8o para a realizagdo das medi¢des e por ordem de prioridade:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo LNEC;

c) Os critérios geralmente utilizados para empreitadas técnica e juridicamente similares;

d) Os critérios acordados entre o dono de obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 19.2 —- PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO

E DESENHOS REGISTADOS

1.Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro o0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucéo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 20.2 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL
DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros
prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultdnea dos trabalhos previstos

no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgido no prazo de dez dias a contar da data da
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ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacao de atrasos na execuc¢ao da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio

financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagao da obra;

b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato

gue demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 21.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgdo destes ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgao e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caug¢des exigidas no
programa do procedimento (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebragéo do

Contrato.

SECGAO IV - PESSOAL

CLAUSULA 22.2 OBRIGAGOES GERAIS

1. Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugado da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro sera responsavel por ndo empregar na empreitada, em qualquer momento,
mao-de-obra clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor

probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
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representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

4. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspens&o do pessoal.

5. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

CLAUSULA 23.2 - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

CLAUSULA 24.2 - SEGURANGCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 32.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.
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CAPITULO IIl - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
SECGAO | - PAGAMENTOS

CLAUSULA 25.2 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes
do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego constante da proposta
adjudicada, a qual ndo pode exceder os € 106.000,00 (cento e seis mil euros), acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucao do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 18.2.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentagédo da
respetiva fatura, nos termos do disposto no numero 2 do artigo 299.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos.

4. As faturas e os respetivos autos de medigado sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este nao
aprovados.

7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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CLAUSULA 26.2 — ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacéo de
uma caugédo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro caugéo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no niumero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que

tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 27.2 - RETENCAO
Nao é exigida caugdo, sendo esta substituida pela retengao de 10% dos pagamentos a

efetuar.

CLAUSULA 28.2 - MORA NO PAGAMENTO
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagées de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
SECGAO Il - SEGUROS

CLAUSULA 29.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucgado do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de

pagamento de prémio na data da consignagéo.
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3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga se a manter
as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegao provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra
ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢cdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante
0 dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 30.2 — OUTROS SINISTROS

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros € de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagao),
bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros
se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.
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3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para
os riscos de circulagéo (ramo automovel).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, exploséao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV — REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 31.2 - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO
1. Durante a execucgdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a seguinte qualificacdo minima:

Engenheiro Civil;

Arquiteto;

Engenheiro Técnico Civil, com 5 anos de experiéncia na conducao de obras de valor

similar.
3.Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignagédo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se o0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacido ser acompanhada por
uma declaragéo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo
a responsabilidade pela direc&o técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
fungéo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.
6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta

aplicagdo do documento referido na alinea i. do n.° 4 da clausula 6.2.

CLAUSULA 32.2 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagcao da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira
consignagao parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagcdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execuc¢ao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificagao, resolu¢do ou revogacao do Contrato, nos termos do numero 3 do

artigo 344.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 33.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECEPGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
CLAUSULA 34.2 - RECEPGAO PROVISORIA

1. A rececao provisoéria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada

logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
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ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucgao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extens&o da obra que nado seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

CLAUSULA 35.2 - PRAZO DE GARANTIA

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nédo estruturais ou
instalagdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da

sua utilizagcao para os fins a que se destina.

CLAUSULA 36.2 — RECEPGAO DEFINITIVA

1. No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula
anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢gbdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploragao, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao dos
pressupostos previstos no numero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢ao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

CLAUSULA 37.2 — RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E
LIBERACAO DA CAUGAO

1. Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagédo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e nado corrigidos como sendo de pequena importdncia e nao
justificativos da nao liberagédo, o dono da obra promove a liberagao da caugao destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:
a) 25 % do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a
que estao sujeitas as obrigagdes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;
b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a
que estdo sujeitas as obrigagdes de corregcido de defeitos, na propor¢cdo do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberagao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o
prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3. No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagao da caugao prevista no

numero anterior € promovida na propor¢ao do valor respeitante a rececao parcial.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 38.2 —- DEVERES DE INFORMAGAO

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagées.
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3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do

Contrato.

CLAUSULA 39.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar as as pretagées objeto do contrato, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratagdo na fase de execugao esta sujeita a autorizagdao do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagédo do Contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apdés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessado da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagbes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

CLAUSULA 40.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DE OBRA
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes
contratuais;

c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

d) Cessédo da posigdo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovagcao do valor da caucido pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre
segurancga, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execuc¢ao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
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p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA 41.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgéo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais
de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e o0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducéo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

j) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢ao da obra, quando resulte de caso

de forga maior;
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k) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico—financeira do empreiteiro ou
se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Uultimo caso, ser devidamente
ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugao € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a rececao dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 42.2 - FORO COMPETENTE
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 43.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do artigo
48.° do Cadigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

CLAUSULA 44.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS
A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, serdo aplicaveis as normas
contidas no artigo 471.° do Cddigo dos Contratos Publicos, sendo estes continuos,

correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CLAUSULA 45.2 — PREVALENCIA
Em caso de duvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos e, em ultimo lugar,

a proposta do adjudicatario.

CLAUSULA 46.2 — LINGUA OFICIAL

1) A lingua oficial do procedimento € a lingua portuguesa.

2) Admitem-se contudo, documentos escritos em outra lingua de uso corrente, desde
que, acompanhados de tradugdo devidamente legalizada e em relagdo a qual o
concorrente declare e aceite a prevaléncia desta, para todos os efeitos, sobre os

respectivos originais.

CLAUSULA 47.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL
Em todos os aspectos nao regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do

Caodigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULAS 48.2 — CLAUSULAS TECNICAS
As especificagbes técnicas da presente empreitada, encontram-se reguladas e
especificadas nas condigbes técnicas especiais e mapa de trabalhos, o qual corresponde

ao Anexo | do presente Caderno de Encargos.
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CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO |

Clausulas Técnicas Especiais

1 — DISPOSICOES GERAIS E MEDIDAS CAUTELARES

1.1 — Descrigéo dos trabalhos a realizar
1.1.1 — Generalidades
1.2 — Estaleiros
1.3 — Demolicbes
1.4 — Implantacédo e Movimento de terras
1.5 — Construgao de lancis e pavimentos
1.6 — Construgao de rede de rega
1.7 — Preparacao do terreno destinado a zona verde
1.8 — Fornecimento e espalhamento de terra viva
1.9 — Fertilizagcao da terra viva
1.9.1 — - Covas das arvores
1.9.2 — Nas zonas ajardinadas destinadas a plantacdo de herbaceas e arbustos
1.10 — Fornecimento e plantacao de arvores, arbustos, trepadeiras e herbaceas
1.11 — Fornecimento e colocacao de Tapete de Relva
1.12 — Fornecimento e espalhamento de camada de casca de pinheiro
1.13 — Fornecimento e colocagao de mobiliario urbano, bancos e papeleiras

2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

2.1 — Materiais nao especificados

2.2 — Materiais para os aterros

2.3 — Materiais para sub-base

2.4 — Materiais para base de granulometria extensa
2.5 — Terra vegetal

2.6 — Fertilizantes

2.7 — Tutores e atilhos

2.8 - Agua

2.9 — Inertes: Areia, Brita e Saibro
2.10 — Cimentos

2.11 — Argamassas e betdes

2.12 — Moldes e cofragens de madeira
2.13 —Tintas

2.14 — Cubos de vidrago para calcada
2.15 — Lajes de Bet&o existentes

2.16 — Betao continuo, in situ

2.17 — Blocos de Betado -Pavé

2.18 — Pavimento IN SITU
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2.19 — Manta geotéxtil
2.20 — Caleiras de drenagem
2.21 — Material vegetal
2.2.1 — Arvores
2.21.2 — Arbustos
2.21.3 — Herbaceas vivazes
2.21.4 — Relva em tapete
2.22 — Material para rega
2.23 — Casca de pinheiro para espalhamento sobre areas de plantagéo
2.24 — Mobiliario urbano

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS

3.1 — Implantacao

3.2 — Rrabalhos Preparatérios - Estaleiro, Demolicbes, Depdsitos, Encaminhamento a

destino final adequado de acordo com o PPG, de todos os materiais sobrantes
Circulacdes
3.3 — Movimento de Terras
3.4 — Argamassas
3.5 — Muros em Blocos de Betao
3.6 — Saneamento do leito do pavimento
3.7 — Sub-base e base de pavimentos
3.8 — Caixa de base de pavimentos
3.9 — Calgadas
3.10 — Betéao continuo, in situ
3.11 — Lajes de betdo existentes
3.12 — Pavimento IN SITU
3.13 — Lancil de betao
3.14 — Manta geotéxtil
3.15 — Geodreno
3.16 — Caleiras de drenagem
3.17 — Rede de rega
3.18 — Preparacéao do Terreno destinado a Zona verde
3.18.1 — Mobilizacao geral do terreno
3.18.2 — Abertura e preparagao das covas de plantacido das arvores
3.18.3 — Fornecimento e espalhamento de terra viva
3.18.4 — Fertilizagao do terreno
3.19 - Plantagdes
3.19.1 — Plantagdes de arvores.
3.19.2 — Tutoragem das arvores
3.19.3 — Plantacao de arbustos
3.19.4 — Plantagao de herbaceas de revestimento
3.20 — Tapete de Relva
3.21 — Fornecimento e espalhamento de camada de casca de pinheiro
3.22 — Instalagdo de mobiliario urbano
3.23 — Trabalhos nao especificados

e
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1 - DISPOSICOES GERAIS
1.1 - Descrigao dos trabalhos a realizar

1.1.1 - Generalidades

Fazem parte integrante do presente caderno de encargos todos os trabalhos e seu modo
de execucdo, descritos nas listas de precos e pecas desenhadas, que o empreiteiro se
obriga a cumprir na integra.

O empreiteiro devera inteirar-se no local da obra e junto da fiscalizagdo do volume e
natureza dos trabalhos a executar, porquanto n&o serdo atendidas quaisquer reclamagdes
baseadas no desconhecimento da falta de previsdo dos mesmos.

Dever-se-a ainda contar com a execugao dos trabalhos e fornecimentos que, embora nao
explicitamente descritos neste caderno de encargos, sejam necessarios ao bom
acabamento da obra.

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados com toda a
solidez e perfei¢cao e de acordo com as melhores regras da arte de construir. Entre diversos
processos de constru¢do, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido
aquele que conduz a maior garantia de duragdo e acabamento.

Os materiais para os quais existam ja especificagdes oficiais, deverdo satisfazer
taxativamente ao que nelas é fixado.

O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizagéo, podera empregar materiais diferentes
dos inicialmente previstos desde que sejam respeitadas as dimensobes e caracteristicas dos
mesmos, se a solidez, estabilidade, duragdo, conservacdo e aspecto da obra nao forem
prejudicados e ndo houver aumento de preco da empreitada.

O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a aprovagado da fiscalizagdo amostras
dos materiais a empregar acompanhados dos certificados de origem ou de analises ou
ensaios feitos em laboratdrios oficiais, sempre que a fiscalizagao o julgue necessario.

A fiscalizagao reserva-se ao direito de, durante e apds a execugao dos trabalhos, e sempre
que o entender, levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construgcido esta de
acordo com o estipulado neste caderno de encargos, bem como de tomar novas amostras
e mandar proceder as analises, ensaios e provas em laboratdrios oficiais a sua escolha. Os
encargos dai resultantes sdo por conta do empreiteiro. O disposto nesta condigdo néo
diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro na execucgéo da obra.

Constituem encargos do empreiteiro a instalagdo das canalizagbes para a condugéo da

agua para a obra, a sua ligacdo a conduta da rede de abastecimento e bem como o
pagamento da agua em todos os trabalhos da empreitada a eles ligados.

Os erros ou omissdes do projecto devem ser comunicados a fiscalizagao antes do inicio
dos trabalhos, n&o se aceitando reclamagdes posteriores.
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1.2 - Estaleiro

O estaleiro a implantar, em conformidade com o tipo de obra a executar, devera obedecer
as normas estabelecidas em vigor. A degradacéo inerente a ocupacgao do estaleiro deve ser
recuperada pelo empreiteiro, e a sua custa, assim que este for retirado

1.3 - Demoligoes

As demoli¢des incluem vedacgdes, areas pavimentadas, lancis, muros e muretes, pequenas
construgdes abarracadas, arvores e arbustos de acordo com o respetivo projeto, transporte
e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPG, de todos os materiais
sobrantes.

1.4 - Implantagcao e movimento de terras

Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera, a sua custa, a implantagéo e
demarcacéao definitiva das obras a executar.

As implantagbes serao verificadas pela fiscalizacao, que as aprovara no caso de estarem
conforme o projeto.

Os trabalhos de movimento de terras compreendem a desmatagem e limpeza geral do
terreno, escavagdes e aterros e ainda os trabalhos de compactagdo, regularizagdo e
pequenas modelagdes finais do terreno de acordo com as pegas desenhadas do projeto e
com as especificagdes deste Caderno de Encargos.

A fiscalizacao reserva-se o direito de alterar as rasantes e cotas do projecto caso o julgue
conveniente para a melhoria do trabalho, ou se dai resultar maior economia para a obra,
sem que tal traga alteragdes ao preco unitario proposto.

1.5 - Construcao de lancis e pavimentos

A construgcao de pavimentos e lancis compreende a abertura de caixa, a compactacao do
seu fundo o fornecimento dos materiais das subcamadas e respetiva compactacdo e a
construgao dos pavimentos e lancis de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

1.6 - Construcao de rede de rega

Constituida por um sistema de rega automatico gota-a-gota, bocas de rega, tomadas de
agua para alimentagdo das hortas, e demais acessoérios de acordo com as pecgas
desenhadas e escritas.

1.7 - Preparagao do terreno destinado a zona verde

A preparacéo do terreno destinado a zona verde, compreende a modelagéo do terreno de
modo a este ser colocado 0.10m. abaixo das cotas definitivas, seguido de mobilizagao por
meio de escarificagdo ou gradagem. Todas as superficies planas devem ser modeladas de
modo a ficarem com uma inclinagdo minima de 1% que permita o escoamento superficial
das aguas.
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1.8 - Fornecimento e espalhamento de terra viva

Nas zonas destinadas a plantacdo de macicos arbustivos e herbaceas, deve ser fornecida
terra viva para preenchimento da camada superficial do terreno em 0.10 m.
Nas covas de plantagao das arvores e arbustos, deve ser fornecida de terra viva.

1.9 - Fertilizagcao da terra viva
1.9.1 - Covas das arvores

As covas das arvores serao fertilizadas com estrume a razdo de 0,1m3 por cova e adubo
composto a razao de 0,5 Kg por cova, os quais devem ser bem misturadas com a terra na
altura do enchimento da cova.

1.9.2 - Nas zonas ajardinadas destinadas a plantagao de herbaceas e arbustos

Nas zonas ajardinadas deve proceder-se ao espalhamento de estrumes a razédo de
0,02m3/m2, seguida de adubagao quimica de fundo com adubo composto NPK, a razéo de
0,1 kg/m2 da férmula 15:15:15.

Os fertilizantes deverao ser enterrados por meio de fresagem, seguida de ancinhagem e
modelacgao final das terras para plantagdes e sementeiras.

1.10 - Fornecimento e plantagao de arvores, arbustos, trepadeiras e herbaceas

De acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto, deve proceder-se a plantagao
de arvores, arbustos, trepadeiras e herbaceas.

1.11 - Fornecimento e colocagao de Tapete de Relva

De acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto, deve proceder-se a sementeira
da area relvada proposta.

1.12 - Fornecimento e espalhamento de camada de casca de pinheiro

Nas zonas destinadas a plantacdo de herbaceas e arbustos em mancha e apo6s instalagao
da rede de rega localizada, deve ser fornecida e espalhada uma camada de 5 cm de casca
de pinheiro para preenchimento da camada superficial do terreno.

1.13 - Fornecimento e colocacao de mobiliario urbano, bancos e papeleiras.

De acordo com as pelas escritas e desenhadas e de acordo com as normas técnicas dos
materiais a empregar no local.
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2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.1 - Materiais nao especificados

Todos os materiais ndo especificados e de emprego na obra deverdo satisfazer as
condigbes técnicas de resisténcia e seguranga impostas pelos regulamentos que lhes
dizem respeito, ou terem caracteristicas que satisfagcam as boas normas de construcéo.

Poderao ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificagao, tendo em conta o local
de emprego, o fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir,
reservando-se a fiscalizacao o direito de indicar para cada caso as condi¢cbes a que devem
satisfazer.

2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.2 - Materiais para os aterros

Os materiais utilizados nos aterros serdo solos ou outros materiais que se obterao das
escavagdes realizadas na obra, dos empréstimos que se definam no projeto de construgao
ou dos empréstimos escolhidos pelo adjudicatario com prévio conhecimento da
fiscalizacao, e que obedecem aos seguintes pressupostos:

- 0s solos ou materiais a utilizar estdo isentos de ramos, folhas, troncos, raizes, ervas, lixos
ou quaisquer detritos organicos;

- a dimensdo maxima dos seus elementos € em regra, inferior a 2/3 da espessura da
camada uma vez compactada,

- 0 equivalente de areia dos solos de empréstimo sera superior a 12 ou 20, conforme se
aplique nas camadas inferiores ou nos ultimos 30cm de terraplanagem;

- 0 teor de humidade dos solos aplicados nos aterros sera tal que permita atingir o grau de
compactagao exigido, nao podendo, no entanto, exceder em mais de 15% o teor 6ptimo de
humidade referido ao ensaio de compactagao pesada.

Para a aplicagdo de materiais que ndo cumpram estes requisitos sera necessaria a
autorizagao da fiscalizagao.
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2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.3 - Materiais para sub-base

Os materiais a aplicar sao constituidos por saibros de boa qualidade, isentos de detritos,
matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas, e que obedecem as seguintes
caracteristicas:

- limite de liquidez maximo 25
- indice de plasticidade maximo 6
- equivalente de areia minimo 25

No caso de se utilizarem saibros graniticos a percentagem maxima de material passado no
peneiro N. 200 deve ser fixada a 15%.

No caso de ser utilizado material de rio ou material pétreo, este deve ser duravel e
obedecer as seguintes caracteristicas:

- apresentar granulometria continua com a dimensao maxima de 7 cm;
- apresentar um limite de liquidez inferior a 25 e equivalente de areia superior a 20;

- apresentar uma percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles inferior a 40.

2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.4 - Materiais para base de granulometria extensa

O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em
formagbes homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras
substancias que possam afectar a boa execucao do trabalho.

Tem ainda que obedecer as seguintes prescrigcoes:

e granulometria: a composig¢édo ponderal obedecera aos valores a seguir indicados:

Peneiro ASTM Percentagem acumulada
de material que passa
50,000 mm (2") 100
37,500 mm (1 1/2") 85-95
19,000 mm (3/4") 50 - 85
4,750 mm (N.4) 30-45
0,425 mm (N.40) 8-22
0,075 mm (N.200) 2- 9

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentara ainda uma forma
regular;
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e caracteristicas especiais:

- percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles 35

- indice de plasticidade N.P.

- equivalente de areia minimo 30
2 - MATERIAIS

2.5 - Terra vegetal

A terra a fornecer sera limpa de detritos minerais, organicos ou inorganicos, isenta de
infestantes. Sera de textura franca, rica em matéria organica, propria para jardins e sera
proveniente da camada fértil superficial de terrenos com capacidade agricola, assegurando
um bom desenvolvimento das plantacdes e sementeiras a efetuar.

Tera como caracteristicas minimas aceitaveis:
- textura franca:
- 10 a 30% de argila;
- 25 a 50% de areia;
- 30 a 50% de limo.

- fertilidade média:

- 2 a 3% em horizontes de textura grosseira;

- 2 a 5% em horizontes de textura média ou fina.

- teor médio de azoto (N), potassio (K) e fosforo (P)

A terra viva a incorporar, destina-se a ser espalhada em todas areas a ajardinar e nas
covas de plantagao de arvores, de acordo com o Projeto e o Mapa de Trabalhos.

2 - MATERIAIS
2.6 - Fertilizantes

Deve-se utilizar os seguintes fertilizantes e corretivos:
a) Na fertilizagéo organica:

e estrume bem curtido proveniente da cama de gado bovino ou cavalar;
e corretivo organico - ferthumus, humifer ou equivalente;
e terrico de folhas bem curtido

b) Na fertilizagdo mineral:

e adubo composto - NPK 15:15:15
e adubo Nitroamoniacal 20,5%

2 - MATERIAIS
2.7 - Tutores e atilhos
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Os tutores deverdo ser varas de madeira desempenadas, secas, limpas de nos,
descascadas e com tratamento para suportar em bom estado as condigcbes atmosféricas,
com altura, didmetro e resisténcia compativeis com as plantas a que se destinam.

A ligacdo do tutor a arvore devera ser executado com cinta de material elastico - de
preferéncia borracha, com resisténcia e elasticidade suficiente para a funcado pretendida,
sem prejudicar as plantas.

Serao colocados em tripé.

2 - MATERIAIS
2.8 - Agua

A agua a empregar em alvenarias e regas de pavimentos sera doce, sem cheiro ou sabor,
limpa, isenta de acidos, substancias orgénicas ou deliquescentes, residuos ou quaisquer
outras impurezas, em especial cloretos, sulfatos e 6leos.

A agua que for utilizada no fabrico de argamassas e betdes devera satisfazer o prescrito no
Regulamento de Betbes e Ligantes Hidraulicos (RBLH) Decreto-Lei N° 404/71, de 23 de
Setembro, art®s. 10° e 12°, isto é, ndo devera incluir substancias em percentagem tal que
possam, pelas suas caracteristicas, prejudicar a presa normal e o endurecimento do
cimento, ou alterar as qualidades das mesmas argamassas ou betdes.

Os sulfatos, sulfuretos, cloretos e alcalis deverao existir na agua em percentagens tais que
no conjunto dos restantes componentes das argamassas e betdes (aditivos e inertes) nao
ultrapassem os valores estabelecidos a propdsito de seu fabrico.

Sempre que a agua nao provenha de canalizagdes de agua potavel, serdo colhidas
amostras nos termos da NP 409 e feitos os ensaios julgados necessarios para a
determinacao das suas caracteristicas.

Os ensaios para determinacdo das caracteristicas da agua (NP 413, NP 421 e NP 423)
serdo realizados antes do inicio da fabricagdo das argamassas e betdes, durante a sua
fabricacdo e com a frequéncia que a fiscalizagdo entender.

Constituira encargo do adjudicatario a instalagdo das canalizagbes para a conduta da agua
para a obra e a sua ligagcdo a conduta da rede de abastecimento existente e, neste caso, o
pagamento da agua consumida em todos os trabalhos da empreitada, ou as captagdes cuja
execucao também é por conta do adjudicatario.

Os recipientes de armazenamento e transporte de agua deverdo ser motivo de particular
cuidado com o fim de evitar que possam conter, como depdsito ou sujidade, alguns dos
produtos atras referidos. A agua a utilizar em molhagem, durante o periodo de cura dos
betdes, devera satisfazer os requisitos atras referidos.
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2 - MATERIAIS
2.9 - Inertes: Areia, Brita e Saibro

Devera em tudo ser observado o Regulamento de Betdes e Ligantes Hidraulicos e
cumpridos em particular os artigos 9 e 17 do mesmo Regulamento (RBLH).

Na auséncia deste, deverdo ser observadas as exigéncias das recomendagdes R. 73,21 e
R. 73,23 do “Comité Européen du Béton” (CEB).

Areia

A areia a empregar devera ser rija, de preferéncia siliciosa ou quartzosa, de grao aspero ao
tato, limpa ou lavada e ter a composi¢cdo granulométrica mais apropriada a natureza do
trabalho a efetuar. Devera ser composta por graos grossos de 5 a 2 mm, médios de 2 a 0,5
mm e finos abaixo de 0,5 mm quando se destinar ao betdo armado, de modo a apresentar
compacidades e densidades maximas.

A areia a empregar devera ser isenta de substancias suscetiveis de prejudicar a presa e o
endurecimento das argamassas e dos betdes ou de provocar a corrosao e a eflorescéncia
das armaduras, nomeadamente argila, siltes, mica, conchas, particulas pouco resistentes,
matérias soluveis e substancias orgéanicas, sendo expressamente proibido o emprego de
areia do mar ou com salgadigo.

A areia a empregar como almofada de calgcadas obedecera as seguintes condigcbes
granulométricas:

-percentagem passando no peneiro N. 4 (4.76 mm) 100%
-percentagem passando no peneiro N. 10 (2.00 mm) 85%

A areia sera armazenada em lotes distintos, consoante a sua granulometria, de forma a que
nao haja mistura possivel entre os varios lotes.

A areia de origem reconhecida a aprovada pela fiscalizagao.

Poderao ser exigidos ensaios segundo as normas especificas, sobretudo quanto ao teor de
sais e matérias estranhas. Sera rejeitada toda a areia que ndo obedecga as especificagdes.

Brita

A pedra britada devera ser constituida por fragmentos rijos, de arestas vivas, isenta de
argila, de elementos friaveis, terra, matéria organica ou outras substancias prejudiciais.

As pedras nao deverao apresentar forma lamelar nem indicios de alteracdo ou
desagregacgao pela acgédo dos agentes atmosféricos.

- para Macadame:
Serédo rejeitados todos os macadames que apresentem mais de 15% de elementos

alongados (relacao entre a maior e a menor dimensao igual ou superior a 2).
A brita devera ainda obedecer as seguintes prescrigcoes:
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e granulometria: a composigédo ponderal obedecera aos valores a seguir indicados:

Peneiro ASTM Percentagem acumulada
de material que passa

50,000mm (2”) 100

37,500mm (1 7%") 85-95

19,000mm 50 - 85

4,750mm (N.4) 30-45

0,425mm (N.40) 8-22

0,075mm (N.200) 2-9

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentara ainda uma forma
regular.

¢ caracteristicas especiais:

- percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles
- indice de plasticidade

- equivalente de areia minimo

- para Betao:

A pedra, de natureza siliciosa, de preferéncia britada ou seixo anguloso, devera ser rija, sa,
duravel, ndo margosa nem geladica, limpa ou lavada e isenta de substancias que possam
prejudicar a aderéncia do cimento a pedra, a presa, o endurecimento e a resisténcia do
bet&o, ou ainda que possam atacar o ago das armaduras.

As pedras devem estar absolutamente isentas de po, argila, mica, carvdo, humus, sais,
matéria organica, etc.

A brita devera apresentar uma granulometria tal que, conjuntamente com a areia, confira ao
betdo a compacidade pretendida.
As britas devem ser depositadas em lotes distintos e bem definidos de acordo com as suas
caracteristicas de granulometria.

Saibro

O material de preenchimento de vazios da brita na execugdo de macadame devera ser
constituido por saibro ou particulas duras provenientes da granulacdo de inertes,
misturados com areia fina, argila ou substancias ligantes similares, obtido de locais ou
origens aprovadas pela Fiscalizagao.

Deve ter a dimensdo maxima de 9.5mm e deve ser isento de matéria organica, detritos
excesso de argila ou outras substancias prejudiciais.

Tera as seguintes caracteristicas:

-limite de liquidez maximo 25
-indice de plasticidade maxima 6
-equivalente de areia minimo 25

No caso de se utilizarem saibros graniticos a percentagem maxima de material passado no
peneiro N. 200 deve ser fixada a 15%.
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No caso de ser utilizado material de rio ou material pétreo, este deve ser duravel e
obedecer as seguintes caracteristicas:

-apresentar granulometria continua com a dimensao maxima de 7 cm;
-apresentar um limite de liquidez inferior a 25 e equivalente de areia superior a 20;
-apresentar uma percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles inferior a 40.

Aredo de pedreira tipo “bago de arroz”

O material consiste num agregado, constituido pelo produto de britagem de material
explorado em formagdes rochosas homogéneas. Sera utilizada gravilha lavada, de origem
calcaria, isenta de argilas ou quaisquer outras substancias nocivas. As particulas n&o
deverao apresentar forma lamelar nem indicios de alteragdo ou desagregacao pela acgao
dos agentes atmosféricos.

A sua composigdo granulométrica, obtida pelo menos a partir de duas fungdes distintas,
sera composta na instalacdo ou em obra, de forma a obedecer ao seguinte peso
granulométrico:

PENEIRO A.S.T.M. PERCENTAGEM
ACUMULADA DE
MATERIAL QUE PASSA
n.°4 2,00 mm 100
2 - MATERIAIS

2.10 - Cimentos

Na generalidade, o cimento a empregar em toda a obra devera ser do tipo “Portland
Normal”, de preferéncia nacional, de fabrico recente e acondicionado de modo a estar
protegido contra a humidade. Sera rejeitado todo o cimento que se apresente com vestigios
de humidade, endurecido, com granulos ou que se encontre mal acondicionado.

Os sacos deverdao apresentar-se fechados e sem sinais de violagdo. Quando o
fornecimento for efetuado a granel, devera ser feita prova do nome do fabricante e da
marca, com indicagao da data de fabrico.

Os sacos de cimento serdo arrumados por lotes, por ordem de entrada em depdsito, em
sitio completamente seco, adequadamente ventilado, e serdo colocados sobre um estrado
de madeira por forma a ficar um espaco livre entre eles e o pavimento do armazém.

O cimento podera ser armazenado em silos devidamente impermeaveis, de modo a que
seja evitada a deterioragdo do material.

Para se conseguir uma cor uniforme em todos os paramentos que ficam a vista, utilizar-se-a

na execuc¢do de cada uma das obras de arte apenas cimento com a mesma cor proveniente
da mesma origem.
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As caracteristicas minimas de resisténcia, qualidade e condi¢des gerais de fornecimento
devem satisfazer as prescrigbes do “Caderno de Encargos para fornecimento e recegao do
cimento Portland Normal”’, aprovado pelo Decreto-Lei n°® 208/85, de 26 de Junho, do
“Caderno de Encargos para o fornecimento e rece¢cao do cimento Portland de ferro e do
Cimento de Alto Forno 60/80”, Decreto N 49.371; e do “Regulamento de Betdes e Ligantes
Hidraulicos (RBLH)”".

2 - MATERIAIS
2.11 - Argamassas e Betoes

Argamassa

A argamassa a aplicar na obra sera constituida por areia siliciosa, cimento portland normal,
agua e eventualmente aditivos plastificantes ou impermeabilizantes.

A amassadura das argamassas deve ser feita mecanicamente e junto das instalagbes de
fabrico de betdo, sendo a granulometria da areia e a quantidade de agua utilizada
submetida a aprovacéo da Fiscalizagéo.

Cada amassadura devera ser feita na quantidade suficiente para a sua aplicagao total e
imediata, e ndo podera ser reaproveitada.

Nao sera permitido o emprego de cal no fabrico destas argamassas, Nem mesmo como
aditivo plastificante.

A argamassa de cimento a empregar sera ao trago 1:4 no capeamento e revestimento, com
tijolo, tijoleira ou pedra, de muros, bancos e, de um modo geral, de todas as estruturas
construidas, caso nao haja especificagdo em Projeto.

Para obras néo especificadas o doseamento sera de uma parte de cimento para 6 partes
de areia.

Betao

No fabrico de betdo armado utilizar-se-a betdo C25/30 e armadura em malha sol AQS50.
A235, especificado no Regulamento da Estrutura de Betdo Armado e Pré-esforgado
(REBAP).

O betao simples a utilizar sera da classe B15 especificada no REBAP.

Os betdes simples serdo fabricados por meios mecanicos e, no seu fabrico, adotar-se-ao os
processos necessarios € convenientes para que a massa seja o mais homogénea possivel,
devendo a quantidade de agua ser a estritamente necessaria para se obter uma massa de
maleabilidade adequada as caracteristicas das pecas a betonar.

As caracteristicas dos elementos que entram na composi¢cao dos betbes devem cumprir 0
estipulado no REBAP, de forma a garantir elevada qualidade do produto final.

Os vardes de aco a utilizar em todos os elementos de betdo armado deverao satisfazer as
caracteristicas fixadas para as armaduras no REBAP (art.° 21°, 22°, 23°, 24° e 25°) e nas
NP -
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105, NP - 173 e NP - 332. As sec¢des dos vardes de aco sera de acordo com o Projeto e
serao dobradas a frio, com maquinas apropriadas.

Todos os vardes de aco deverdo ser isentas de zincagem, tinta de alcatrao, argila, éleo,
gordura ou ferrugem solta. Quando tal se verificar, as armaduras deverdo ser passadas
energicamente a escova metalica.

2 - MATERIAIS
2.12 - Moldes ou cofragem de madeira

As madeiras para moldes serdo limpas, secas isentas de caruncho e fendas, terdo as
caracteristicas mecanicas necessarias para assegurar a indeformalidade durante as
operagbes de betonagem. A sua montagem devera prever uma facil desmoldagem dos
parametros laterais ou de outros que a fiscalizagao indicar.

Antes do inicio da betonagem, os moldes serdo convenientemente limpos de detritos e, se
forem de madeira, bem regados com agua durante varias horas até fecharem por completo
todas as aberturas causadas pela secagem de madeira.

Os moldes que nao tenham fungao de suporte poderdo ser retirados 24 horas apds a
betonagem, se a fiscalizagao nao vir inconvenientes.

Quando apareca qualquer defeito antes ou durante a betonagem, a fiscalizagado ordenara a
interrupcao dos trabalhos até o mesmo se encontrar corrigido.

Devera ter-se em especial atengdo a execugdo dos moldes das pecas destinadas a ficarem
a vista.

2 - MATERIAIS
2.13 - Tintas

Todos os materiais de pintura deverao entrar no local da obra em recipientes fornecidos
pelos fabricantes e devidamente intactos, nao sendo permitida a entrada e aprovagao de
qualquer material que ndo venha nestas condi¢gdes ou que ndo tenha a garantia de néo ter
sofrido a alteracao da marca do fornecedor desde a saida da fabrica.

Tanto a marca das tintas como as cores deverao ser previamente aprovadas pela
fiscalizacdo da obra.

2 - MATERIAIS
2.14 - Cubo de vidrago para Calgada

Pedra de vidrago para Calgada
As pedras deverdo ser isentas de cavidades, abelheiras, fissuras e lesins, ndo serem
margosas, geladigas ou porosas, e limpas de quaisquer substancias estranhas.
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A camada de desgaste sera composta por uma cal¢ada de vidrago de 12 escolha, composta
por pedras regulares com aresta minima de 4 cm e maxima de 6 cm.

As pedras serao de cor clara, semicristalinas, de grao homogéneo, nao atacavel pelo ar e a
agua.

Deverao ser cortadas de forma a apresentar uma face perfeitamente lisa e de arestas
regulares, tendo uma superficie de apoio paralela a face superior.

As pedras deverdo apresentar cor, textura e dimensao semelhante a da amostra aprovada
pela fiscalizacao e presente no local de obra.

Serédo rejeitadas todas as pedras que nao respeitem as condigdes anteriores e as
caracteristicas fisico-mecanicas definidas, assim como as que nao respeitem os desenhos
de projeto e as tolerancias dimensionais.

2 —- CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.15 — Lajetas de Betao

As lajetas de betdo devem ser de betdo C20/25 (dimensbes segundo o previsto em projeto)
iguais as existentes, cor cinza espessura 0,07m.

Assente com estereotomia indicada em projeto, sobre camada de areia 0,04m, cofragem,
descofragem, e escoramentos necessarios, preenchimento de juntas de acordo com o
previsto em projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95%
do ensaio do Proctor Modificado, rega e compactacdo mecénica, inclui carga, transporte e
descarga, com todos os trabalhos necessarios de acabamento final.

2 — CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.16 — Betao continuo - IN SITU

O betao simples sera de composi¢cao C20/25, com acabamento antiderrapante (arranhado),
com armadura ligeira CQ30, bem como aplicagdo de aditivo colorido de tipo e cor a definir,
executados segundo estereotomia a indicar, execugdo de esquartelamento, incluindo
bombagem se necessario, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo
mecénica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, para receber.

2 — CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.17 - Blocos de Betao - Pavé

Blocos de betao pré-fabricados existentes.

2 - MATERIAIS
2.18 — Pavimento IN SITU

Revestimento de BASE de pavimento continuo sintético de borracha, amortecedor de
impactos executado "IN SITU", constituido por camada de borracha preta reciclada com
granulometria 4-8 e ligante de resina de poliuretano monocomponente, cuja espessura
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varia de acordo com a superficies de queda dos aparelhos ludicos, incluindo revestimento
de dreno, remate periférico aos muros adjacentes se necessario (tipo junta de neoprene
e/ou outro a definir), bem como granulado de borracha com introdugéo de pigmaneto cinza,
granulometria 2-4 e ligante de resina de poliuretano mono-componente, execucao de
camada superior em EDPM em borrcaha sintética nao reciclada de cor, granulometria 1-4 e
ligante em resina de poliuretano monocomponente,

Tipo: FABRIFLEX-SJE ou equivalente

Cor: As definidas em projeto (RAL a definir em obra)

Estereotomia: A indicada em Projeto

Espessura SBR: Minima de 20mm

Nota Importante: O adjudicatario tera de cumprir as cotas do limpo e estereotomias,
previstas em projeto.

2 - MATERIAIS
2.19 - Manta geotéxtil

Devera ser utilizada uma membrana de feltro, do tipo nao tecido e ter caracteristicas iguais
ou superiores as “Fibertex F-2B”, nomeadamente Classe de Aplicagdo CBR2 (Din 54307), e
200 gramas/m2 de peso (Din 53 854) e de permeabilidade superior a do solo que protege.

2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.20 - Caleiras drenagem

Conjunto canal e grelha de caleira com sistema antirroubo em betdo pré-fabricado
polimero, canal com largura interior e altura indicada, grelha de fundigao, com sistema de
fixagao por cavilha e parafuso de ago galvanizado.

Tipo: ACO SELF 100 H14,5 ou equivalente

Classe de carga: B125 e grelha de fundigéo

Medicdo em Projecéo Horizontal

2 - MATERIAIS
2.21 - Material Vegetal

2.21.1 - Arvores

Todas as plantas a utilizar devem ser exemplares novos, s&os, de plumagem bem
conformada, com flecha intacta, com ramificagéo lateral regularmente distribuida ao longo
do tronco e deverdo possuir desenvolvimento compativel com a espécie a que pertencem.

As arvores de folha caduca deverao ser fornecidas em torrdo e deverao ser das seguintes
espécies e possuir uma altura compreendida entre os 2,50 e os 3,00 metros e possuir o
seguinte perimetro a altura do peito (PAP):

Cercis siliquastrum PAP 10/12

Lagerstroemia indica PAP 8/10
Prunus cerasifera var. atropurpurea PAP 8/10
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2.21.2 - Arbustos

Os arbustos deverdo ser plantas sas, exemplares ramificados desde o colo (com 3 a 5
bragos no minimo) e cujo desenvolvimento e conformagao esteja de acordo com a espécie.
Devem possuir bom desenvolvimento e configuragéo e ter a flecha intacta, sem sintomas
de doencas, pragas ou feridas.

Quanto as espécies e dimensdes dos arbustos sdo as seguintes:
(Medida dimenséao do vaso em litros CL e/ou altura da planta em cm.)
Coronilla Valentina var. glauca C 3 L e altura de 50/60 cm
Lavandula dentata C 3 L e altura de 30/40 cm

- Rosmarinus officinalis C 3 L 30/40 cm
- Stipa tenuissima C 3 L 30/40 cm

2.21.3 - Herbaceas Vivazes

Deverdo ser plantas sas, fornecidas em torrdo, isentas de infestantes e com as
caracteristicas de acordo com a respectiva espécie.

- Festuca ovina glauca

- Lantana montevidensis
- Santolina chameciparis
- Vinca major

2.21.4 — Tapete de Relva

Fornecimento e colocagao de tapete de relva, tipo COMPMED ou equivalente.

2 - MATERIAIS
2.22 - Material para rega

O presente projeto sera dotado de uma rede de rega, com uma ligacdo a rede geral de
abastecimento da EPAL, através da colocagdo de um contador e de valvula manual do tipo
macho esférico.

O contador devera localizar-se na entrado de um dos logradouros, junto a entrada da
escola, localizado num abrigo técnico, proprio, de acordo com as indicagdes dos servigos
da EPAL.

A rede de rega projetada é do tipo automatica por aspersao.

A tubagem secundaria com tubo P.E.B.D & 32 mm x 4 kg e tubagem principal em PEAD
(Polietileno de Alta Densidade) de 40 mmx10 kg.

Ao longo do espago deverdo ser instaladas caixas de seccdo para colocagdo de
electrovalvulas e programadores.

A conduta principal no atravessamento do pavimento pedonal serd protegida
mecanicamente por tubo em PVC de 10 kg.f/lcm2.

A representacao do projeto é grafica e simbdlica, pelo que é necessario adaptar o tragado
do sistema as condi¢des do terreno e de obra.

60



°
ALVALADE

Junta de Freguesia

2 - MATERIAIS
2.23 - Casca de pinheiro para espalhamento sobre as areas de plantagao

A casca de pinheiro a utilizar como cobertura do solo devera ser casca de pinheiro tratada e
combustada para que nao contenha bactérias nocivas, toxinas, pragas ou doencgas.

2 - MATERIAIS
2.24 — Mobiliario urbano

O mobiliario urbano, composto por papeleiras, pilaretes e bancos deverao ser fornecidas de
acordo com o0 mapa de trabalhos e restantes pegas escritas e desenhadas do projeto.

Os pilaretes a fornecer seréao do Tipo P4 - tubo de ago de didmetro exterior 76 mm, com
espessura de parede minima 3,2 mm e altura 1.20 m sendo a altura acima do pavimento 90
cm, conforme especificagdes técnicas.

Os pilaretes a fornecer ainda poderdao ser retrateis ou amoviveis, com as mesmas
caracteristicas técnicas do Tipo P4, mas com sistema de chave para trancar a retragdo ou
remocao do pilarete. Os pilaretes retrateis ou amoviveis deverdo vir sempre com um
conjunto de duas chaves. Tipo frabrigimno ou equivalente.

Papeleira tipo RESOPRE, modelo PRIMA LINEA - n° 4 /50L da PLASTIC OMNIUM ou
equivalente, cor cinza.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.1 - Implantagao

Antes de se iniciar qualquer trabalho o adjudicatario procedera, a sua custa, a implantagao
da demarcacéo definitiva das obras a executar.

Esta implantagdo devera ser executada com o maior rigor € de acordo com as normas
existentes. Para além da marcagdo através de estacas cotadas com as cotas do Projecto
modelacéo de terreno e do tragado das diversas componentes da empreitada proceder-se-
a a delimitacéo e sinalizagao das areas e elementos a salvaguardar - vegetacao, inertes,
solo - bem como a demarcagdo das areas acessorias necessarias ao desenvolvimento da
obra - estaleiro, depdsito e caminhos.

As implantacbes serao verificadas pela Fiscalizagdo, que as aprovara no caso de estarem
conforme o Projeto e o Plano da obra.

3 - EXECUCAO DOS TRABALHOS

3.2 - Trabalhos Preparatérios - Estaleiro, Demoli¢gées, Depésitos, Encaminhamento a
destino final adequado de acordo com o PPG, de todos os materiais sobrantes e
Circulagoes

Apods o esclarecimento das duvidas relativas aos materiais e aos métodos construtivos, o
adjudicatario devera proceder a apresentagdo prévia de um plano de trabalhos para a
execucdo da obra que devera contemplar de forma pormenorizada:

61



°
ALVALADE

Junta de Freguesia
- um projeto de estaleiro e instalagbes provisérias em conformidade com o tipo de
empreitada e as normas aplicaveis;

- um plano detalhado e devidamente justificado para a localizagdo de areas a afetar a
depdsitos e vazadouros temporarios;

- um plano de circulagcbes de maquinas e pessoas que devera respeitar as normas
aplicaveis.

Estes planos serao sujeitos a apreciagédo da fiscalizagdo que nos aprovara caso se
apresentem em conformidade com os objetivos definidos no Projeto e nestas clusulas
técnicas.

O estaleiro a implantar, de acordo com o tipo de obra a executar, devera obedecer as
normas aplicaveis.

A degradacéo inerente a ocupagao do estaleiro deve ser recuperada pelo adjudicatario a
ma custa, logo que este seja retirado.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.3 - Movimento de Terras.

Desmatagem

Todo o entulho ou outras substancias improprias existentes na zona a escavar, assim como
a vegetacao, ervas, arbustos, raizes ou matéria vegetal morta, serdo removidas antes do
inicio da execugcdo das terraplenagens e transportadas para local fora da obra, a
responsabilidade do adjudicatario.

Escavagoes

As escavagdes serao efetuadas apds a implantagdo no terreno das cotas do Projeto e
depois da sua aprovacao pela Fiscalizacao.

Os meios a utilizar para as escavagoes e transporte dos materiais provenientes destas sao
a escolha do adjudicatario, ndo devendo prejudicar as valas e as canalizagdes.

O adjudicatario procedera, por sua conta, a reposi¢cao dos danos nos lancis, pavimentos,
paredes e canalizagdes.

Os materiais escavados serao selecionados de forma a poderem ser utilizados nos aterros,
de acordo com a Fiscalizagao.

O material selecionado sera transportado diretamente, sempre que for praticavel, do local
de escavagao para o local da sua utilizagao.

Quando se encontrarem afloramentos de rocha, de argila ou de outros materiais improprios

para servir de base a um aterro, seréo estes removidos para vazadouro, fora do local da
obra.
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As escavacgdes resultantes destas remogdes serdo cheias com material apropriado
proveniente das zonas de escavagao ou de locais de empréstimo e serdo devidamente
compactadas.

Apos as escavagdes proceder-se-a a rega e compactagao do fundo da caixa, até obter 90%
do ensaio do Protor Modificado.

Aterros

As areas sobre as quais se tenham de construir aterros serdo previamente desmatadas e
desenraizadas, escavadas quando necessario e compactadas.

Os ensaios de compactagao serdao executados de acordo com a especificagdo E-197 do
LNEC.

Os materiais utilizados nos aterros serdo solos ou outros materiais que se obterdo das
escavacgdes realizadas na obra e dos empréstimos que se definam no projeto de
construgao para obter melhor granulometria.

Se estes ndo forem suficientes proceder-se-a a utilizacdo de terras de empréstimo,
escolhidas pelo adjudicatario e com prévio conhecimento da fiscalizagdo. Devem obedecer
aos seguintes pressupostos:

- 0s solos ou materiais a utilizar serdo isentos de ramos, folhas, troncos, raizes, ervas, terra
vegetal, matéria organica, lixos, lodos, entulhos heterogéneos, turfas, terras de elevada
compreensibilidade e outros materiais improprios;

- a dimensdo maxima dos seus elementos ndo devera exceder metade da espessura da
camada uma vez compacta. Quando forem provenientes de empréstimos devem
apresentar uma percentagem inferior a 60% de passagem no peneiro n° 40 ASTM.

- 0 equivalente de areia dos solos de empréstimo sera superior a 12 ou 20, conforme se
aplique nas camadas inferiores ou nos ultimos 30 cm de terraplanagem;

- a incorporacgao de terras nas camadas de aterro sera efetuada por forma a que os seus
vazios sejam preenchidos por elementos mais finos, de maneira a constituir-se uma massa
homogénea, densa e compacta;

- 0 teor de humidade dos solos aplicados nos aterros sera tal que permita sempre atingir o
grau de compactacao desejado;

- se as terras ndo possuirem a humidade necessaria, quando espalhadas em camadas,
serdo regadas antes da compactagéo, ndo podendo exceder em mais de 15% o teor
maximo de humidade;

- ndo poderdo ser colocados materiais congelados num aterro, nem ser executado um
aterro sobre um terreno enlameado, gelado ou coberto de geada;

- quando se construirem os aterros em terrenos inclinados, com declives superiores a
1/3, serdo nestes escavados degraus horizontais, para a adequada estabilizagao da
terra viva.
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Acabamento das Terraplanagens

Todas as areas terraplanadas, incluindo as zonas de escavagao, aterros e respetivos
taludes e valas de protegao, seréo regularizadas de acordo com o Projeto.

As zonas destinadas a serem revestidas com vegetagao (ou seja, todas as areas livres nao
pavimentadas nem ocupadas com edificios, estruturas ou lagos) receberdo uma camada
uniforme de terra viva, oportunamente armazenada, com 0,20 m de espessura (de acordo
com o plano de modelacao do terreno, de modo a obter as cotas finais de Projeto).

Transporte de Terras

As terras de escavagao nao utilizadas nos aterros ou os volumes de terras impréprias, de
entulho e de lixo, serdo removidas fora da zona da obra, a responsabilidade do
adjudicatario.

Modelacao

O terreno devera ser colocado as cotas definitivas do Projeto ou, na falta destas, fazer a
concordancia da superficie do terreno com as obras de cota fixa do projeto, tais como
lancis, pavimentos, muretes, lajes, soleiras de portas, etc.

Os locais a modelar deverdo ainda ser sujeitos previamente a limpeza de materiais que
possam prejudicar a compactagao dos aterros.

Todas as superficies planas devem ser modeladas de modo a ficarem com uma inclinagao
minima de 1,5% para permitir o escorrimento superficial das aguas da chuva ou da rega em
excesso.

Deve o adjudicatario remover toda a terra sobrante ou colocar a terra propria necessaria, de
modo a serem respeitadas as cotas de modelagdo expressas em Projeto ou indicadas no
decorrer dos trabalhos.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.4 — Argamassas

As dosagens e composicao das argamassas serdao as indicadas no projeto, no capitulo
"Natureza e Qualidade dos Materiais", ou cumprirdo as especificacbes técnicas
regulamentadas para obras do mesmo género.

Serao de fabricagao mecéanica e a quantidade de agua a empregar sera fixada de acordo
com as aplicagdes, mas sempre sujeita as indicagdes da fiscalizagao.

Cada amassadura devera ser feita sé em quantidade suficiente para a sua aplicagao total e
imediata.
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A granulometria das areias sera estabelecida de acordo com a fiscalizagdo e consoante a
natureza dos trabalhos.

3 - EXECUCAO DOS TRABALHOS
3.5 — Muros Blocos de Betao

EXECUGAO DE MUROS EM BLOCOS DE BETAO

Na execugao dos muros, os blocos devem ser dos formatos adequados para a execugao de
paredes com as dimensdes indicadas no projeto, em conformidade com a E160.

Na execucéo de cada muro deve haver o cuidado de se empregarem os blocos da mesma
proveniéncia, e sempre que possivel da mesma remessa, para uma maior uniformidade de
dimensdes e facilidades do assentamento.

Os blocos a empregar devem estar inteiros, sem fendas ou fissuras, e devem ser saturados
de agua (molhagem por imersdo ou rega); nenhuma fiada deve ser assente sem que a
precedente esteja também convenientemente molhada.

Os muros serdo assentes sobre socos em betdo sobre o tosco do pavimento onde se
apoiam, com altura correspondente ao da betonilha de enchimento do pavimento. Ao
iniciar-se a elevagéo dos muros, o embasamento deve ser limpo de modo a eliminar todas
as sujidades, poeiras, 6leos ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar a
execugao do muro ou a boa presa da argamassa de ligacao.

Depois desta limpeza, a base deve ser picada ou aferroada, de modo a ficar com uma
superficie aspera e rugosa, e lavada, devendo apresentar-se humida-mate no inicio do
assentamento da primeira fiada de blocos.

Os blocos devem ser ligados por uma argamassa do tipo |. As juntas entre eles devem ficar
com cerca de 10 mm de espessura, devendo a argamassa ser estendida em camadas mais
espessas.

Quer as juntas horizontais quer as verticais devem apresentar-se completamente
preenchidas pela argamassa de ligagdo, com espessura constante e segundo diretrizes
bem definidas, com os blocos a matar juntas, como € regra.

Os muros construidos devem apresentar-se bem alinhadas e desempenadas. A tolerancia
nos empenos e desalinhamentos (erros de implantagao) sera de 0,5 cm, como maximo
admissivel. Na verticalidade dos paramentos também ndo se admitem afastamentos
superiores a 0,5 cm.

Depois de convenientemente construidas, os muros devem ser limpas de modo a ficarem
isentas de quaisquer residuos de leitangas, poeiras ou outras substancias que possam vir a
provocar eflorescéncias, manchas ou fissuras. Sobre elas deve entdo ser aplicada uma
argamassa do tipo lll, muito fluida e feita com areia de pinhal (grossa e média), que sera
projetada sobre os paramentos formando uma camada rugosa com cerca de 0,5 cm de
espessura.

Os muros a construir integrarédo grelhas de betdo armado ligadas a estrutura resistente
construidas por pilares.
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Tendo em consideragdo as exigéncias quanto ao desempeno dos muros, a sua
regularizagéo sera feita por uma camada de reboco.

Esta ultima deve ser feita segundo a orientagdo dada nos N°. 5.1.1 e 5.3.1 da NP 56, com
as adaptacgdes adequadas a cada tipo de acabamento.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.6 — Saneamento do leito do pavimento

Sempre que, depois de estabelecido o leito do pavimento, se observe que este nao se
apresenta convenientemente estabilizado devido a existéncia de mancha de maus solos
que possam comprometer a conservagcdo do pavimento, serdo os mesmos removidos na
extensao e profundidade necessarias e substituidos por solos com caracteristicas de sub-
base, suficientemente compactados de molde a nao permitirem o armazenamento de
aguas, por forma a ser dada a continuidade a capacidade de suporte dos terrenos de
fundagéo.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.7 — Sub-base e base de pavimentos

Utilizar-se-a no espalhamento do material moto niveladora ou outro equipamento similar de
modo a que a superficie da camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva.

O espalhamento sera feito regularmente e de modo a que toda a camada seja
perfeitamente homogénea. Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou
qualquer outro tipo de marca inconveniente, que nao possa facilmente ser eliminado por
cilindramento, proceder-se-a a escarificagao e homogeneizagéo da mistura e regularizagao
da superficie.

Sempre que a dimensao da sub-base ou base exceder os 10 cm e nao for superior a 20
cm, a compactagao sera feita por duas vezes, em camadas de espessura igual a metade
da espessura final. Sempre que a dimensdo da sub-base ou base exceder os 20 cm, a
compactacao sera feita em camadas de espessura nao superior a 15 cm, devendo as
camadas diminuir de espessura na diregao da superficie.

A compactacao da superficie ndo deverd ser inferior a 95% do valor Proctor modificado em
toda a area e espessura tratadas.

A superficie da camada ficara lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulagdes ou material solto

e nao apresentara, em qualquer ponto, diferengas superiores a 2.5 cm em relagdo aos
perfis longitudinal e transversal estabelecidos.
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3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.8 — Caixa de base de pavimentos

Em todos os pavimentos, a caixa de base, aberta a profundidade indicada em projeto,
devera ser compactada fortemente, por rolagem e batimento apdés humedecimento, até que
uma marca de pegada nao exceda em profundidade 1 mm.

Os materiais de enchimento deverdao cumprir o estabelecido em projeto quanto a espessura
de aplicagdo e granulometria média, devendo cada camada ser solidamente compactada.

Quando a dimensdo da camada exceder os 10 m com a compactacao sera feita por duas
vezes, em camadas de espessura igual a metade da espessura final.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.9 — Calgadas

As calgcadas serdo executadas sobre uma camada de areia de 0.05 m de espessura
constituida por uma mistura de cimento e areia ao trago de 1:4, isto é, por cada quatro
partes de areia adiciona-se uma parte de cimento, procedendo-se a mistura homogénea de
conteudos.

Depois de consolidada a caixa (preparagdo da base por compactacao do terreno natural,
numa espessura de 0,10 m a 95% de compactacao "Aasho modificado" e limpa a base,
sera espalhada uma camada de tout-venant com 0,10 m de espessura e outra por cima de
areia tragada tal como anteriormente descrito, com uma espessura uniforme de 0,05 m,
sobre a qual se fara o assentamento da calgada de vidraco, conforme o especificado nos
desenhos de pormenor.

As juntas transversais deverdo ser minimas, ndo superiores a 5 mm e devem ser
respeitadas as inclinagdes minimas de 2% no passeio.

Depois de preenchidas as juntas com a areia e cimento tracada 1/4, a calgada sera regada
e batida com um mago de peso nao inferior a 20 kg.

Todas as pedras que se partirem serdo substituidas e as que se desnivelarem serao
levantadas e recolocadas, de modo a obter-se uma superficie desempenada e com
inclinagao uniforme.

A calcada devera ser novamente regada, apdés o que se espalhara uma ligeira camada de
areia fina.
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3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.10 — Betao continuo, IN SITU

Fornecimento e assentamento de pavimento de betdo C20/25 (dimensbdes segundo o
previsto em projeto), executadas IN SITU, com armadura ligeira CQ30, assente com
estereotomia indicada em projeto, cofragem, descofragem, e escoramentos necessarios,
sobre camada de areia 0,04m, preenchimento de juntas de acordo com o previsto em
projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio
do Proctor Modificado, rega e compactagao mecanica, inclui carga, transporte e descarga,
com todos os trabalhos necessarios de acabamento final. Medicao em Projeg¢ao Horizontal
Blocos tipo: O indicado em Projeto

Cor. A definir

Espessura: 0,07m

3 — EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.11 — Lajes de betdo existentes

Execucado de limpeza e recuperacdo de laje de betdo existentes e que se manterdo em
servigo (dim. aprox. 0.60x0.40m), bem como substituicdo de pegas danificadas até um
maximo de 25% da area total, incluindo abertura de caixa para execugdo de fundacao
segundo o existente, assentes idem, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado
até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios de
acabamento final.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.12 — Pavimento IN SITU

Execucdo de revestimento de BASE de pavimento continuo sintético de borracha,
amortecedor de impactos executado "IN SITU", constituido por camada de borracha preta
reciclada com granulometria 4-8 e ligante de resina de poliuretano monocomponente, cuja
espessura varia de acordo com a superficies de queda dos aparelhos ludicos, incluindo
revestimento de dreno, remate periférico aos muros adjacentes se necessario (tipo junta de
neoprene e/ou outro a definir), bem como granulado de borracha com introdugdo de
pigmaneto cinza, granulometria 2-4 e ligante de resina de poliuretano monocomponente,
execucdo de camada superior em EDPM em borrcaha sintética nao reciclada de cor,
granulometria 1-4 e ligante em resina de poliuretano monocomponente, bem como todos
trabalhos necessarios e de acabamento final de acordo com especificacdes do fabricante,
os revestimento e trabalhos necessarios de modo e de acabamento final de acordo com
especificagdes do fabricante. Tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas, CTE
e indicagdes da fiscalizagao, com as espessuras abaixo indicadas.

Tipo: FABRIFLEX-SJE ou equivalente

Cor: As definidas em projeto (RAL a definir em obra)

Estereotomia: A indicada em Projeto

Espessura SBR: Minima de 20mm e variavel conforme a altura de queda dos aparelhos,
acordo com o previsto em projeto e definido pelo fabricante dos brinquedos (acabamento e
superficie de impacto)

Nota Importante: O adjudicatario tera de cumprir as cotas do limpo e estereotomias,
previstas em projeto.
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3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.13 — Lancil de betao

Lancil guia em betéo (dim. 0,08 x 0,25 x 1,00m), incluindo modelagéo do terreno para as
cotas de projeto, abertura e tapamento de caixa, com compactagéo do fundo da mesma,
execucao de fundacao se necessario em betdo simples (dim. 0,25 x 0,30m), assente a cota
prevista de projeto, incluindo cofragens, escoramentos, descofragens, modelagdo do
terreno para cotas de projeto, abertura de caixa e reposigcdes necessarias terreno de
qualquer natureza se necessario e transporte a vazadouro de materiais sobrantes,
compactacéo de terras até se atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os
trabalhos, bem como betumagem de juntas, tudo de acordo com pormenores de pecas
desenhadas e escritas de Projeto.

3 — EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.14 — Mata geotéxtil

Devera ser utilizada uma membrana de feltro, do tipo néo tecido e ter caracteristicas iguais
ou superiores as “Fibertex F-2B”, nomeadamente Classe de Aplicacao CBR2 (Din 54307), e
200 gramas/m2 de peso (Din 53 854) e de permeabilidade superior a do solo que protege.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.15 - Geodreno

Fornecimento e aplicacdo de geodreno perfurado em longo da vala, constituido por tubo
PCV @125mm, embebido nos revestimento a executar, completamente envolvida em manta
geotéxtil 300g/m2, com todas as sujeicdes de montagem e ligagao entre si e as caixas de
visita, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e
descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD, Tudo devidamente
executado por pessoal especializado.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.16 — Caleiras de drenagem

Fornecimento e assentamento de conjunto canal e grelha de caleira com sistema antirroubo
em betao pré-fabricado polimero, canal com largura interior e altura indicada, grelha de
fundicdo, com sistema de fixagado por cavilha e parafuso de ago galvanizado, bem como
fornecimento e colocagédo de todos os acessoérios de ligagdo a rede de drenagem,
inclinagao 0,5%, incluindo movimentos de terras necessarios (abertura, tapamento e
remoc¢ao), bombagem de agua se necessario, incluindo triagem (por tipologia de materiais),
carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com
o (PPG). Devidamente assente e aplicada de acordo com indicagdes do fabricante. Tudo
conforme previsto em Projeto.

Tipo: ACO SELF 100 H14,5 ou equivalente

Classe de carga: B125 e grelha de fundigéo

Medigdo em Projecéo Horizontal
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3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.17 — Rede de Rega

A rede de rega sera instalada de acordo com o Projeto da Especialidade, embora sujeita as
corregdes necessarias durante o desenvolvimento dos trabalhos, para melhor adaptagao do
Projeto ao terreno. O sistema de rega é constituido por tubagens de rega localizada, bocas
de rega facilitam a rede de rega.

Piquetagem do sistema de rega

O adjudicatario devera colocar estacas em todos os locais de implantagdo das valvulas e
bocas, e nos termos dos tubos, antes da abertura das valas. As valas s6 poderdo ser
abertas apds a verificagao destas localizagdes pela Fiscalizacao.

Valas

As valas deverao ser abertas com uma largura de 40 cm e com uma profundidade de 50
cm.

O leito das valas deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 2 cm
de areia do rio.

O tapamento deve ser efetuado corretamente, tendo o cuidado de envolver a tubagem com
terra isenta de pedras.

Tubagem
A tubagem a utilizar na condugao da agua de rega, sera em:

e Polietileno de Alta Densidade (P.E.A.D.), MRS 100 PN 10 SRD 17, DN indicado em

planta.

Os acessorios de ligacao para as condutas serdo de aperto exterior, Unidelta, ou
equivalente ou de série roscada.
No atravessamento, a tubagem em PEAD nao devera ter acessérios de ligagao.
A tubagem a utilizar para a protecao mecanica das condutas de agua no atravessamento
do pavimento pedonal ¢ em PVC de 10 kg.flem2. Aquela devera ser trogo uUnico, sem
ligacdes.

Tomada de Agua

As tomadas de agua de %" em metal de engate rapido, serdo Sure Quick 3RC, ou
equivalente.

As tomadas serédo instaladas sobre uma haste de hidronil de %", tendo a montante uma
valvula de seccionamento esférica, com manipulo em forma de borboleta.

A altura da haste, devera ser a que permita, que a tomada de agua e a valvula esférica
caibam na caixa, com a tampa colocada.

As tomadas de agua serao protegidas por caixas Rain Bird VB 910, que serao drenadas na
base, por uma camada de 10 cm gravilha.

Ligacado a Conduta Principal do Sistema de Rega existente

A ligagao do sistema de rega a Conduta Principal do sistema de rega existente devera ser
efetuada com materiais, que quer em natureza, quer em dimensao sejam compativeis.

A sua execucgao devera ser segundo as boas regras da arte e de modo a que origine
perdas de carga pequenas.
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A sua protecao devera ser definida em obra para que uma melhor compatibilizagdo com as
existentes e para que o seu impacto na estética seja minimo.

A protecdo da ligagdo a rede e do contador devera ser a indicada pelo fabricante, mas
tendo em atengao que também devera proteger a valvula de retencéo.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.18 - Preparacao do Terreno Destinado a Zona Verde

3.18.1 - Mobilizagao geral do terreno

Apods terminados os trabalhos de construgdo civil, o terreno deve ser limpo de entulhos,
terras improéprias e pedras, seguido de mobilizagdo geral até 0,30 m de profundidade, para
melhorar a drenagem da camada superficial, Apds os trabalhos de mobilizagcdo geral, o
terreno devera ficar 0,10 m abaixo das cotas definitivas do Projecto, sobre o qual ira ser
espalhada a terra viva.

3.18.2 - Abertura e preparagao das covas de plantagao das arvores

Depois da marcacgéo correta dos locais de plantagdo, de acordo com o respetivo plano de
plantagdo, proceder-se-a a abertura manual ou mecanica das covas, que terdo 1m de
profundidade e 1m de diametro ou de lado. A terra retirada da cova de plantagido deve ser
transportada para fora do local da obra de acordo com o PPG e substituida por terra viva. O
fundo e os lados das covas deverdao ser picadas até 0,10m para permitir uma melhor
aderéncia da terra viva de enchimento.

3.18.3 - Fornecimento e Espalhamento de Terra Viva

Em todas as areas destinadas a plantagdo de herbaceas e de arbustos devera ser
espalhada terra viva em camada 0,10 m de espessura em toda a sua area, procedendo-se
a regularizacao final das terras, para obteng¢do da modelacgéo final.

Nas covas das arvores devera ser fornecida 1 m3 de terra viva, devidamente fertilizada,
por cova.

3.18.4 - Fertilizagao do terreno

Em todas as areas destinadas a plantacido de herbaceas e de arbustos devera
proceder-se ao espalhamento de estrumes a razao de 0,002 m3/m2 ou corretivo organico a
razdo de 5 Kg/ m2, sobre as terras previamente modeladas e limpas, seguida de adubagao
quimica de fundo com adubo composto NPK da fomula 15:15:15 a razdo de 750 gr/m2. Os
fertilizantes deverdo ser enterrados por meio de frezagem, seguida de ancinhagem e
modelacgao final das terras para plantagdes e sementeiras.

A terra viva destinada a cova das arvores devera ser fertilizada com estrume a razdo de

0,1m3 por cova e adubo composto a razdo de 0,5 Kg por cova, os quais devem ser bem
misturadas com a terra na altura do enchimento da cova.
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3 - EXECUCAO DOS TRABALHOS
3.19 - Plantagoes

Em todas as plantagdes o adjudicatario devera respeitar escrupulosamente os respetivos
Planos, ndo sendo permitidas quaisquer substituicbes de espécies sem prévia autorizagao
escrita da Fiscalizagao.

3.19.1 - Plantacgao de arvores

Depois das covas cheias com a terra fertilizada e devidamente compactada abrem-se
pequenas covas de plantacdo, a medida do torrdo. Seguir-se-a a plantacéo propriamente
dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrdo a superficie do terreno, para
evitar problemas de asfixia radicular.

Apoés a plantagédo devera abrir-se uma pequena caldeira para a primeira rega que devera
fazer-se de imediato a plantacdo, para melhor compactacdo e aderéncia da terra a raiz da
planta.

Caso seja necessario, deve ser feita uma poda de ramos partidos ou danificados com o
transporte.

Devera ser assegurada uma drenagem eficiente nas covas das novas arvores a implantar,
como nada seja indicado em Projeto, sera colocado uma camada de brita com 0,10m no
fundo da cova da arvore.

Compete ao adjudicatario a conservagao, rega e eventual replantagdo de arvores que
tenham secado até ao final do prazo de garantia da empreitada. A agua de rega sera
fornecida gratuitamente depois de efetuada a recegao provisoria da obra.

3.19.2 - Tutoragem das arvores

A tutoragem far-se-a com varas de pinho em tripé, segurando a arvore aos tutores por meio
de cintas elasticas.

3.19.3 - Plantacgao de arbustos

A plantacao deve realizar-se-a segundo as boas regras e de acordo com o respetivo plano
de plantagdo, no terreno previamente preparado em covas de plantacdo de dimenséo
média de 0,50m de profundidade e 0,50m de didametro, mas sempre proporcional as
dimensdes do torrdo ou do sistema radicular da planta.

As espécies a utilizar e as quantidades a aplicar sdo nas respetivas pecas escritas e
desenhadas do projeto devendo este ser executado para obter-se uma mancha homogénea
de revestimento do terreno.

Antes da plantagao o terreno devera ser ancinhado e os arbustos distribuidos de forma
equilibrada, formando triangulos equilateros entre cada pé, apdés o que se procedera a
respetiva plantagdo abrindo o covacho para aplicacdo do torrdo da planta, com a
preocupacao de n&o a enterrar para além do colo, seguindo-se a rega adequada.
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3.19.4 - Plantacao de herbaceas de revestimento

Antes da plantagéo o terreno devera ser ancinhado e as herbaceas distribuidas no terreno
de forma equilibrada, formando tridngulos equilateros entre cada pé, apds o que se
procedera a respetiva plantagdo abrindo o covacho para aplicagao do torrdo da planta, com
a preocupacgao de ndo a enterrar para além do colo, seguindo-se a rega adequada.

As espécies a utilizar e quantidades a aplicar por m2 sdo as a seguir indicadas:

- Lantana montevidensis 16 un/m2
- Vinca major 16 un/m2
- Festuca ovina glauca 16 un/m2
- Santolina chameciparis 10un/m2

3 - EXECUCAO DOS TRABALHOS
3.20 — Tapete de Relva

Fornecimento e colocagao de tapete de relva, tipo COMPMED ou equivalente, incluindo
todos os trabalhos necessarios e tudo de acordo com o especificado em Caderno de
Encargos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita
execucgao técnica.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.21 - Fornecimento e espalhamento de camada de casca de pinheiro

Nas zonas destinadas a plantacao de arbustos e herbaceas em mancha, deve ser fornecida
casca de pinheiro, em camada de 5 cm, para preenchimento da camada superficial do
terreno.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.22 - Instalagao de Mobiliario urbano

O fornecimento e instalacéo de todo o equipamento, mobiliario, far-se-do0 de acordo com as
pecas escritas, desenhadas e ainda de acordo com as especificacbes do fabricante e
fiscalizacao.

Fornecimento e assentamento de Pilaretes rebativeis iguais aos existentes, do Tipo P4 da
FABRIGIMNO ou equivalente, consistindo os trabalhos na abertura de pequena cova por
processo manual ou mecanico, execugao de fundagao segundo o previsto em projeto e/ou
indicagdes do fabricante, argamassamentos necessarios, reassentamento de revestimentos
existentes com todas as sujeigdes quer de material quer de méo de obra, tudo segundo as
indicacbes do fabricante e/ou iguais as existentes.

Fornecimento e assentamento de Pilaretes iguais aos existentes, do Tipo P4 da
FABRIGIMNO ou equivalente, consistindo os trabalhos na abertura de pequena cova por
processo manual ou mecanico, execugao de fundagao segundo o previsto em projeto e/ou
indicagdes do fabricante, argamassamentos necessarios, reassentamento de revestimentos
existentes com todas as sujeigdes quer de material quer de méo de obra, tudo segundo as
indicacdes do fabricante e/ou iguais as existentes.
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Fornecimento e assentamento de papeleiras do Tipo RESOPRE, modelo PRIMA LINEA -
n°. 4 /50L da PLASTIC OMNIUM ou equivalente, cor cinza, incluindo movimentos de terras
necessarios, macicos de amarracao, assentamento e aplicagdo com todos os trabalhos e
materiais necessarios de acordo com indicagdes do fabricante, tudo de acordo com o
indicado em pecas escritas e desenhadas de Projeto.

3 - EXECUGAO DOS TRABALHOS
3.23 — Trabalhos nao especificados

Todos os trabalhos que ndo se encontram especificados neste Caderno de Encargos
deverdo ser executados de forma a cumprir o indicado nas respetivas pecas desenhadas
deste projeto e de acordo com as instru¢des das “Clausulas Técnicas Gerais” em vigor.

Em caso de omissao nas “Clausulas Técnicas Gerais”, seguir-se-40 sempre as instrugdes

dos fabricantes ou da fiscalizacdo, tendo sempre em atencao as indicagcbes expressas das
pecas desenhadas.
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